

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

\*\*\*\*\*

TITOLO: "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este" – Appalto 245 - CUP: B87H21003180001 - CIG: 8875122E5A

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giada Castagna, il giorno 16/11/2023 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig. Edoardo Umberto Ferrara, ha proceduto sulla scorta del Progetto Esecutivo, della Perizia di variante n.1 e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
  - sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 27/07/2021 e la "Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" del 10/08/2022 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica a campione di molte misure, riscontrandole tutte



L'INGEGNERE  
(Giada Castagna)



**U**  
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0012231/2023 del 20/11/2023  
Firmatario: STEFANO VETTORELLO

uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Ing. Giada Castagna, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 27/07/2021 e la "Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" del 10/08/2022 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 20/12/2021, repertorio n. 1606, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 201,99;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;



L'INGEGNERE  
(Giada Castagna)



- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "Idramar S.r.l." di Chioggia (VE) in base al contratto in data 20/12/2021 repertorio consortile n. 1606 per l'importo di € 638.667,49, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€ 638.465,50
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€ 616.119,20
resta il credito netto dell'Impresa in	€ 22.346,30

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Sant'Urbano, li 16/11/2023

Il D. L.

Ing. Giada Castagna



"Idramar S.r.l."

Sig. Edoardo Umberto Ferrara

Il R.U.P.

Ing. Lorenzo Frison



idramar  
Via Ponte Vecchio, 7  
30019 Chioggia (VE)



**IL DIRETTORE GENERALE**

Vettorello dr.Stefano

firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

