



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°192/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA": AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA CONTRATTUALE

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 10/11/2023 prot.n.11.941 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	x		
4	Capuzzo Stefano	x		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>	X		
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°08: **SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AGLI "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E PADOVA": AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA CONTRATTUALE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha approvato il progetto esecutivo "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" dell'importo di euro 42.000.000,00 ed ha affidato al Consorzio l'incarico di procedere all'esecuzione dei relativi lavori;

RICORDATO che, in esito a due distinte gare ad evidenza pubblica di soglia europea, si è aggiudicato rispettivamente, con propria deliberazione n.118/2020 del 13/8/2020 all'operatore economico "Krea Costruzioni S.r.l." di Perugia l'appalto dei lavori in parola e con propria successiva deliberazione n.184/2020 del 12/11/2020 al costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese "Technital S.p.A." di Verona, O2H Engineering S.r.l. di Padova e G&V Ingegneri Associati S.r.l. di Mestre il Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi alcuni problemi tecnici imprevisi ed imprevedibili, che di fatto rendono necessaria una variante progettuale;

CONSIDERATO che l'attività di predisposizione di tale variante progettuale, rispetto al predetto incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, si configura come prestazione supplementare e comporta una spesa complessiva, stimata sulla base delle tabelle professionali, in euro 125.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che trattasi di una modifica contrattuale causata da circostanze impreviste e imprevedibili che non altera la natura generale del contratto e che, pertanto, all'affidamento di tale incarico all'Operatore Economico già incaricato della Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, risulta possibile dar corso ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha illustrato lo stato di attuazione dei lavori e le necessità della succitata variante progettuale;

RITENUTO di autorizzare il Dirigente Tecnico e R.U.P. dell'intervento in esame a dar corso alla predetta modifica del contratto in essere con l'Operatore Economico incaricato della Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

di autorizzare il Dirigente Tecnico e R.U.P. dell'intervento in esame a dar corso alla predetta modifica del contratto in essere con l'Operatore Economico incaricato della Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione composto da "Technital S.p.A.", O2H Engineering S.r.l. e G&V Ingegneri Associati finalizzata alla redazione della variante in corso d'opera del progetto "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n. 03

Allegati: n. //

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 24/11/2023;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este 29/11/2023

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr. Stefano*