



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

DETERMINA

Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art.1, comma 1028 della L.n.145/2018, annualità 2021.
O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022
Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021
LN145-2021-D-PD-189 **"Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia"**.
CUP B27H21002470001

Approvazione del Conto Finale, dei Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori principali e dei Lavori complementari, della Relazione finale del RUP e del Quadro Economico relativo allo Stato finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PREMESSO che


- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;
- Con Ordinanza n.10 del 29 luglio 2021 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.504.271,34, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.10/2021 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia" per un importo di euro 1.000.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi metereologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;

TENUTO CONTO del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia";

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con deliberazione 99/2019 del 30/5/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, lo schema di Convenzione tra il Commissario Delegato e il medesimo Direttore Generale;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto Attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n.243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavoro, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con propria determina n.8477 del 05/08/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Lorenzo Frison, capo settore Progettazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

TENUTO CONTO che



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- necessitando di aggiornare lo schema di convenzione approvato con decreto commissariale n.166 del 10/07/2019, nelle parti superate in esito al subentro regionale disposto con O.C.D.P.C. n.836/2022, in ordine alla prosecuzione delle attività commissariali di cui alle OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n. 769/2021, con deliberazione n.82/2022 del 09/06/2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, l'Atto novativo dello schema di Convenzione tra il Soggetto responsabile individuato in attuazione della O.C.D.P.C. n.836/2022 e il medesimo Direttore Generale;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n.1327 del 17 agosto 2021 è stato approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo e la Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 per il "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 dell'importo di € 1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"			
A.1	Lavori a misura	Euro	723.692,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	10.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)			Euro 723.692,18
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro	733.692,18
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	5.000,00
B.2	Spese Generali	Euro	65.000,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	175.712,28
B.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00
B.5	Arrotondamento	Euro	595,54
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	Euro	266.307,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			Euro 1.000.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- con Decreto del Soggetto Attuatore n.1887 del 8 novembre 2021 si è aggiudicato all'Operatore Economico Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. di Marcon (VE) l'appalto dei lavori di "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 per l'importo complessivo di € 579.951,01 al netto dell'I.V.A. ed approvato il seguente quadro economico di importo pari ad € 1.000.000,00, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"		
A.1	Lavori a misura	Euro 569.951,01
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro <u>10.000,00</u>
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)		Euro 569.951,01
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro 579.951,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro 5.000,00
B.2	Spese Generali	Euro 65.000,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro 141.889,22
B.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro 20.000,00
B.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro <u>188.159,77</u>
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	Euro 420.048,99
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		Euro 1.000.000,00

- Con Determina del Soggetto Attuatore n.6358 del 20/06/2022 è stato approvato il quadro economico di assestamento n.1 resosi necessario al fine di prevedere il riconoscimento di un maggior importo derivante dall'applicazione della revisione prezzi di cui al D.L. n.50/2022 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) sulle lavorazioni in appalto, così come risultante dal seguente quadro economico:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"		
A.1	Lavori a misura	Euro 569.951,01
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro <u>10.000,00</u>
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)		Euro 569.951,01
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro 579.951,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro 5.000,00
B.2	Spese Generali	Euro 11.000,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro 130.009,22
B.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro 20.000,00
B.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro 137.039,77
B.6	Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro <u>117.000,00</u>
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro 420.048,99
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		Euro 1.000.000,00

- con Determina del Soggetto Attuatore n.8558 del 23 agosto 2022 è stata approvata in line tecnica ed economica la "Perizia di Variante n.1 – Lavori Complementari" e la Determina a contrarre ai



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

sensi dell'art.32 comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 relativa all'intervento in oggetto, dell'importo di € 1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI		
A.1 - Lavori a misura	Euro	569.951,01
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	10.000,00
<i>Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>		Euro 579.951,01
LAVORI COMPLEMENTARI – Categoria OG8		
A.3 – Lavori a misura	Euro	90.983,43
A.4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	2.000,00
<i>Totale importo Lavori complementari (A.3+A.4)</i>		Euro 92.983,43
A	<i>Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)</i>	
	Euro	672.934,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	5.000,00
B.2 - Spese Generali	Euro	11.000,00
B.3 - I.V.A. 22% su (A+B.2)	Euro	150.465,58
B.4 - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00
B.5 - Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	2.251,98
B.6 - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	138.348,00
B	<i>Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</i>	
	Euro	327.065,56
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		Euro 1.000.000,00

- con Determina del Soggetto Attuatore n.11302 del 10 novembre 2022 si è aggiudicato all'Operatore Economico Viale Valter di Campagna Lupia (VE) l'appalto dei lavori complementari previsti nella Perizia di Variante n.1 per il "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 con l'importo complessivo di € 71.875,27 al netto dell'I.V.A. ed approvato il seguente quadro economico di importo pari ad € 1.000.000,00, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari:

LAVORI		
A.1 - Lavori a misura	Euro	569.951,01
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	10.000,00
<i>Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>		Euro 579.951,01
LAVORI COMPLEMENTARI – Categoria OG8		
A.3 – Lavori a misura	Euro	69.875,27
A.4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	2.000,00
<i>Totale importo Lavori complementari (A.3+A.4)</i>		Euro 71.875,27
A	<i>Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)</i>	
	Euro	651.826,28
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	2.500,00
B.2 - Spese Generali	Euro	7.200,00
B.3 - I.V.A. 22% su (A+B.2)	Euro	144.985,78
B.4 - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00
B.5 - Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	36.745,52
B.6 - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	136.742,41
B	<i>Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</i>	
	Euro	348.173,71
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		Euro 1.000.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- con Determina del Soggetto Attuatore n.7028 del 27 giugno 2023 è stata approvata in linea tecnica ed economica la "Perizia Suppletiva e di Variante n.2 – Lavori Complementari" relativa all'intervento in oggetto, dell'importo di € 1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI			
A.1 - Lavori a misura	Euro	569.845,52	
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	10.000,00	
		<i>Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>	Euro 579.845,52
LAVORI COMPLEMENTARI – Categoria OG8			
A.3 – Lavori a misura	Euro	88.223,30	
A.4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	2.000,00	
		<i>Totale importo Lavori complementari (A.3+A.4)</i>	Euro 90.223,30
A	Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		Euro 670.068,82
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	2.223,71	
B.2 - Spese Generali	Euro	6.066,34	
B.3 - I.V.A. 22% su (A+B.2)	Euro	148.671,24	
B.4 - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00	
B.5 - Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	0,00	
B.6 - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	152.969,89	
B	Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)		Euro 329.931,18
		IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro 1.000.000,00

Detta Perizia ha previsto lavorazioni supplementari, analoghe a quelle del progetto, con supero di spesa di € 18.348,03, pari all'25,53%, rispetto all'importo di contratto con l'Operatore Economico "Viale Valter", riconducibili alla fattispecie prevista dall'art.106, comma 1, lettere b e c, e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, autorizzando nel contempo la stipula del relativo Atto di Aggiuntivo n.1;

- con la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 20/03/2024 sono state rendicontate tutte le somme sostenute per l'esecuzione dei lavori in appalto e complementari relativi al "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in provincia di Padova e Chioggia in provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 oltre ad ogni singola voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione che ammontano complessivamente ad € 999.935,00 con una minore spesa di € 65,00 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n.10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato, (Allegato B, Codice univoco intervento LN145-2021-D-PD-189) come risulta dal seguente quadro economico finale:

LAVORI IN APPALTO			
A.1 - Lavori in appalto - OG8	Euro	569.845,52	
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00	
		<i>Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>	Euro 579.845,52
LAVORI COMPLEMENTARI			
A.3 - Categoria OG8	Euro	88.222,70	
A.4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.000,00	
		<i>Totale importo Lavori complementari (A.3+A.4)</i>	Euro 90.222,70
A	Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)		Euro 670.068,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	2.223,71	
B.2 - Spese generali documentate	Euro	6.096,34	
B.3 - I.V.A. 22% su (A+B.2)	Euro	148.667,10	
B.4 - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00	

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

B.5 - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	0,00
B.6 - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	153.050,52
B Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	329.866,78
IMPORTO TOTALE STATO FINALE (A+B)	Euro	999.935,00

VISTI

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti);
- il D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
- la L. n.145/2018;
- l'O.C.D.P.C. n.558/2018;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n.9 del 22/05/2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n.10 del 29/07/2021;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12/01/2022;
- il D.Lgs. n.36 del 31/03/2023;
- gli Atti del Conto Finale datato 20 marzo 2024;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto sottoscritto in data 05/12/2022 – Prot. 12110 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.";
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari sottoscritto in data 09/01/2024 – Prot. 339 del 12/01/2024 dal D.L. ing. Giada Castagna, il R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Viale Valter";
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 20/03/2024;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare con riferimento alla realizzazione dell'intervento "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in Provincia di Padova e Chioggia in Provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 i seguenti atti:
 - gli Atti del Conto Finale datato 22 marzo 2024;
 - il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto sottoscritto in data 05/12/2022 – Prot. 12110 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.";
 - il Certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari sottoscritto in data 09/01/2024 – Prot. 339 del 12/01/2024 dal D.L. ing. Giada Castagna, il R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Viale Valter";
3. di approvare il quadro economico finale relativo a tutte le somme sostenute per la realizzazione dell'intervento intitolato "Ripristino scarpate del Canale di scarico generale nei Comuni di Correzzola e Codevigo in Provincia di Padova e Chioggia in Provincia di Venezia" - LN145-2021-D-PD-189 che ammontano complessivamente ad € 999.935,00, con una minore spesa di € 65,00 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n.10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato, (Allegato B, Codice univoco intervento LN145-2021-D-PD-189):

LAVORI IN APPALTO		
A.1 - Lavori in appalto - OG8	Euro	569.845,52
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
Totale importo Lavori (A.1+A.2)	Euro	579.845,52

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

LAVORI COMPLEMENTARI		
A.3 - Categoria OG8	Euro	88.222,70
A.4 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.000,00
<i>Totale importo Lavori complementari (A.3+A.4)</i>		Euro 90.222,70
A	<i>Totale importo lavori (A.1+A.2+A.3+A.4)</i>	Euro 670.068,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	2.223,71
B.2 - Spese generali documentate	Euro	6.096,34
B.3 - I.V.A. 22% su (A+B.2)	Euro	148.667,10
B.4 - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	20.000,00
B.5 - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	0,00
B.6 - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	153.050,52
B	<i>Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</i>	Euro 329.866,78
IMPORTO TOTALE STATO FINALE (A+B)		Euro 999.935,00

- di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità Speciale n.6108, intestata a "C.D.R. VENETO – O.558-18 769 - 21";
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello
(F.to digitalmente)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: Stefano Vettorello

Codice fiscale: VTTSFN62T31F382Q

Autorità Certificativa: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sottoscritto il: 21/03/2024 14:43:38 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 32d36f

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0003324 del 21/03/2024 Firmatario: Stefano Vettorello