CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°120/2018

OGGETTO: **SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA ALLA FOCE DEL FIUME BRENTA: AGGIORNAMENTO**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 11 (undici) del mese di Luglio, alle ore 18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/7/2018 prot.n.9218, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	**Zanato Michele** *Presidente*	X		
2	**Girotto Flavio** *VicePresidente*	X		
3	**Bertin Mauro**	X		
4	**Zambolin Francesco**	X		
5	**Piva Gianluca** *Sindaco di Agna*	X		
	Mocellin Daniele *Revisore dei Conti*		X	

Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori,
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°05: **SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA ALLA FOCE DEL FIUME BRENTA: AGGIORNAMENTO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, è concessionario del progetto "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" in forza dei D.D.M.M. n.61575 del 13/12/2005 e n.4147 del 23/3/2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che in virtù del Protocollo d'intesa stipulato in data 18/6/2009 tra la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, quest'ultimo è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

RICORDATO che con propria deliberazione n.44/2015 del 09/04/2015 sono stati approvati gli atti della gara d'appalto relativa all'intervento in oggetto, da cui risulta che l'aggiudicatario dei lavori in oggetto è l'A.T.I. composta da Coveco coop.p.a. (mandataria) di Marghera (VE), Consorzio Stabile Idra Building società consortile a r.l. (mandante) di Schio (VI), Ecovie Società Cooperativa (mandante) di Padova e Lasa F.lli Nata s.r.l. (mandante) di Cona (VE) e che l'importo contrattuale è complessivamente pari a €.19.935.000,00 IVA inclusa, derivante dal ribasso offerto in sede di gara;

ATTESO che con nota del 28/06/2018 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Venezia ha trasmesso il cronoprogramma finanziario previsionale per gli anni 2018 - 2021, oltre all'ultima versione del Disciplinare Applicativo del succitato Protocollo d'intesa datato 18/6/2009, che riporta le modalità di liquidazione dei pagamenti;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore, dr.Vettorello, su invito del Presidente, hanno illustrato, rispettivamente, l'attuale quadro autorizzatorio del progetto e le modalità di liquidazione e di pagamento delle attività e dei lavori progettualmente previsti, rispondendo anche ai quesiti posti da Girotto e dallo stesso Presidente;

RITENUTO di prendere atto dell'allegato cronoprogramma finanziario previsionale per gli anni 2018 - 2021 e di approvare l'allegata ultima versione del Disciplinare Applicativo del succitato Protocollo d'intesa datato 18/6/2009, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di prendere atto del cronoprogramma finanziario previsionale per gli anni 2018 - 2021, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante;

2. di approvare l'ultima versione del Disciplinare Applicativo del Protocollo d'intesa datato 18/6/2009, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante;

3. di autorizzare il Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Eugeneo alla relativa sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3 Allegati: n.2

Zanato Michele *Vettorello Dr.Stefano*
--- ---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 20/7/2018;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 25/7/2018

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:
E' esecutiva dall'adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93);
E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;
E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;
Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

****

PROGETTO: "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" in comune di Chioggia (VE). Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento viabilità. Interventi finanziati in Accordo di Programma con la Regione Veneto, il Comune di Chioggia e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali).

C.U.P. D96E11000970007; C.I.G.: 507592302C.

Disciplinare applicativo del protocollo d'intesa 18 giugno 2009

Tra

— **il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche** – Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – con sede in Venezia (VE), San Polo, 19 che interviene al presente atto in persona del Provveditore pro-tempore, ing. Roberto LINETTI;

— **la Regione del Veneto** – Direzione Difesa Suolo, con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi che interviene al presente atto in persona del Dirigente pro-tempore, ing. Marco PUIATTI;

— **il Comune di Chioggia** - Settore Lavori Pubblici, con sede in Chioggia (VE), Corso del Popolo, n.1193 che interviene al presente atto in persona del Dirigente pro-tempore, ing. Stefano PENZO;

— **il Consorzio di Bonifica Adige – Euganeo**, con sede in

che interviene al presente atto in persona del proprio Presidente pro-tempore, Michele Zanato;

Premesso che:

— in data 18 giugno 2009 è stato stipulato il Protocollo d'intesa, tra il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche), la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia e il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige – Euganeo), riguardante la progettazione e l'esecuzione dei lavori in oggetto;

— ai sensi dell'art.03 del citato protocollo d'intesa, il Magistrato alle Acque di Venezia è stato individuato quale Soggetto attuatore, per conto degli Enti finanziatori, provvedendo a tutto

Delibera n.120/2018

quanto necessario per l'aggiudicazione ed esecuzione delle opere, ai sensi dell'art.33, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

— la legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ha previsto, tra l'altro, all'art.18 che *"le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal Magistrato delle Acque sono trasferiti al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche competente per territorio"*;

— ai sensi dell'art.07 del Protocollo d'intesa del 18 giugno 2009 i contributi di competenza di ciascuna delle parti firmatarie del citato protocollo vanno accreditati, su un apposito conto corrente, in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori, delle attività e delle altre spese, previa presentazione di idonea documentazione;

— la Commissione Regionale VIA, con parere n.353 del 09 maggio 2012 (Delibera n.1189 del 25/06/2012, pubblicata nel BUR del Veneto n.56/2012) ha rilasciato parere favorevole, all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, nonché al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs.n.42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute;

— il progetto definitivo degli interventi in oggetto, inoltre, è stato esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura (C.T.M.), nell'adunanza del 18 luglio 2012 e 13 settembre 2012, che, con voto n.115, ha espresso parere favorevole. Il progetto è stato approvato, quindi, con D.P. n. 17237 (PA VE US/13/49) del 21 dicembre 2012;

— i lavori e l'attività di progettazione esecutiva in argomento sono stati aggiudicati definitivamente all'A.T.I. CONSORZIO VENETO COOPERATIVO Società cooperativa per azioni in breve 'COVECO coop. p.A. (Capogruppo Mandataria) 30175 Marghera Venezia Via G. Ulloa, 5 C.F. e Part. I.V.A.: 00228840278 - CONSORZIO STABILE IDRA BUILDING Società Consortile a r.l. (Mandante) 36015 Schio (VI) C.F. e Part. I.V.A.: 03383530247 – ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) 35127 Padova Via Germania, 35 C.F. e Part. I.V.A.: 04543240289 - LASA F.LLI NATA S.r.l. (Mandante) 30010 Cona (VE) Fraz. Cantarana C.F. e Part. I.V.A.: 00775240278 con il ribasso d'asta del 17,42% e, quindi, per il complessivo importo contrattuale di € 19.935.000,00 IVA inclusa;

Delibera n.120/2018

— la durata complessiva utile dell'intervento è di 610 (seicentodieci) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori;

— a seguito di tale aggiudicazione è stato trasmesso, con nota prot.n.3996 del 17 aprile 2014 dell'ex Magistrato alle Acque, agli Enti firmatari il protocollo d'intesa, la ripartizione della spesa complessiva degli interventi pari ad € 19.935.000,00, come risulta dall'Allegato A e così composta:

- Lavori per	€ 13.425.409,20;
- Progettazione Esecutiva per	€ 158.550,60;
- Oneri Sicurezza per	€ 342.200,00;
- Somme a disposizione per	€ 6.008.840,20

— con il presente disciplinare si è ritenuto necessario, in accordo con gli Enti finanziatori, regolare le modalità di liquidazione e di pagamento delle attività e dei lavori previsti dal protocollo d'intesa;

— l'ex Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le OO.PP.) ha provveduto ad erogare, per intero, la propria quota parte di contributo pari ad € 800.000,00.- (diconsi euro ottocentomila//00) al proprio Concessionario Consorzio Venezia Nuova per le attività effettivamente svolte: tutta la relativa documentazione giustificativa della spesa, necessaria per l'attività di rendicontazione, verrà resa disponibile agli Enti finanziatori nei termini di seguito specificati (art.04);

— il Consorzio di bonifica ha provveduto a liquidare l'importo di € 227.263,86 nei termini risultanti dall'All.B): tutta la relativa documentazione giustificativa della spesa, necessaria per l'attività di rendicontazione, verrà resa disponibile agli Enti finanziatori a seguito di semplice richiesta;

— la Regione del Veneto, con nota prot. n. 80898 del 25 febbraio 2015, ha comunicato la propria copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori in questione, segnalando tra l'altro che, l'impegno di spesa, come da delibera della Giunta n.4152 del 29 dicembre 2009, sarà radiato con il 01 gennaio 2017, per cui le richieste di erogazione del contributo regionale dovranno pervenire entro il 30 giugno 2016; Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. con nota prot. n.23891 del 10 giugno 2016 ha richiesto l'erogazione del proprio contributo.

Delibera n. 120/2018

— il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota n.7829 del 13 aprile 2015, per la quota parte di spettanza del Consorzio di Bonifica ha comunicato che il finanziamento per l'esecuzione degli interventi in questione di cui al D.M. n.61575/2005 e n.4147/2007, pur colpito da perenzione amministrativa, è stato confermato nell'importo rimodulato di € 13.046.595,00;

— il Provveditorato Interregionale per le OO.PP., con nota prot. n.3843 del 18 marzo 2015, aveva trasmesso al Comune di Chioggia, tutta la documentazione relativa al progetto definitivo e ai verbali di gara, necessari per la deliberazione in merito all'approvazione degli atti competenti e alla quota parte di copertura finanziaria del progetto in argomento di € 3.479.090,00;

— il Comune di Chioggia, con delibera della Giunta Comunale n.244 del 29/12/2015, ha impegnato le proprie risorse finanziarie;

— l'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n.506236 del 02 novembre 2016 ha trasmesso la sentenza n.297/2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) che ha rigettato integralmente l'avverso ricorso della società Brenta Service s.r.l. + altri (ricorso TSAP/R.G. n.28/2015);

— il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto con nota prot. n.48247 del 25 novembre 2016, aveva trasmesso alle Amministrazioni firmatarie del protocollo d'intesa, il cronoprogramma aggiornato delle esigenze dei pagamenti preventivati per gli anni: 2017, 2018 e 2019. Con pari nota, inoltre, era stato richiesto l'accredito dei fondi agli Enti co-finanziatori;

— la società CLUB NAUTICO MARINA di Brondolo + altri, hanno ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n.297/2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP);

— l'Avvocatura Generale dello Stato, in merito alla stipula del contratto d'appalto in argomento si è espresso con parere prot.249982 del 16/05/2017 (affare CT1331/2015);

— il Provveditorato Interregionale per le OO.PP., ha affidato le attività per l'esecuzione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. 327/2001;

— che è stata effettuata, in data 04 luglio 2017, una riunione presso la Regione del Veneto in merito all'aggiornamento delle attività e procedure operative per la liquidazione ed i successivi

Delibera n.120/2018

pagamenti dei lavori e delle attività dell'intervento in argomento;

— con nota prot. n.29902 del 14 luglio 2017 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha richiesto, agli Uffici competenti regionali, una proroga di n.5 (cinque) anni del parere di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1189 del 25 giugno 2012 e pubblicato sul BUR n.56 del 17 luglio 2012;

— la Regione del Veneto, in data 20 giugno 2018, ha esaminato, con parere favorevole, la citata richiesta di proroga;

— il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto, ha trasmesso alle Amministrazioni firmatarie del protocollo d'intesa, il nuovo cronoprogramma aggiornato (Giugno 2018) delle esigenze dei pagamenti preventivati per gli anni: 2018, 2019 2020 e 2021;

— è necessario procedere all'affidamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., dare attuazione alle procedure di esproprio delle aree interessate dalle opere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 08 giugno 2001, n.327 e s.m.i, nonché al pagamento delle attività effettivamente eseguite e/o necessarie per la stipula del contratto d'appalto;

— è opportuno prevedere un'adeguata disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti dei lavori, delle attività e delle altre spese degli interventi in argomento, sulla base del cronoprogramma dei lavori e delle attività da eseguire, rendendo preventivamente disponibile ai singoli Enti finanziatori tutta la relativa documentazione della spesa da sostenere;

Tutto quanto sopra premesso:

le Amministrazioni, come dinanzi rappresentate, convengono:

art.01

Le premesse fanno parte integrante del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti.

Art.02

Il presente atto deve intendersi quale *"Disciplinare applicativo"* del protocollo d'intesa del 18 giugno 2009, per le modalità di erogazione dei contributi da parte degli Enti finanziatori e di rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Art.03

L'importo complessivo dell'intervento, aggiornato al netto del ribasso d'asta, costituito dalla

Delibera n.120/2018

progettazione e l'esecuzione delle opere è di € 19.935.000,00 -, così ripartito:

— per il Provveditorato Interregionale OO.PP.: € 800.000,00;

— per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: € 13.046.595,00;

— per la Regione del Veneto: € 2.609.315,00;

— per il Comune di Chioggia: € 3.479.090,00.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha già erogato, per intero, il proprio contributo pari ad € 800.000,00, composto dalle voci di spesa indicate nell'Allegato C.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo erogherà la parte rimanente del proprio contributo, pari all'importo complessivo di € 12.819.331,14 compatibilmente con le disponibilità delle assegnazioni dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali solo a seguito della tempestiva acquisizione e sistematica presentazione dei vari SAL e di tutta la relativa documentazione di spesa, oltre che con le necessità di volta in volta rappresentate dal Soggetto attuatore, secondo il seguente prospetto di massima:

- anno 2018 € 306.585,50;
- anno 2019 € 3.021.737,37;
- anno 2020 € 6.477.099,50;
- anno 2021 € 3.013.908,77.

La Regione del Veneto erogherà il proprio contributo, pari all'importo complessivo di € 2.609.315,00.-, secondo il seguente prospetto:

- anno 2018 € 106.801,32.-
- anno 2019 € 604.525,49.-
- anno 2020 € 1.295.801,49.-
- anno 2021 € 602.186,70.-

La Regione del Veneto, inoltre, potrà erogare l'anticipo in conformità alla delibera della Giunta n.4152 del 29 dicembre 2009.

Il Comune di Chioggia erogherà il proprio contributo, pari all'importo complessivo di € 3.479.090,00, secondo il seguente prospetto, ovvero in unica soluzione:

- anno 2018 € 142.349,32;
- anno 2019 € 805.737,14;

Delibera n.120/2018

- anno 2020 €1.727.099,00;
- anno 2021 € 803.904,54.

La richiesta di accreditamento delle somme verrà effettuata dal Soggetto Attuatore, sulla base della previsione di spesa annuale e dell'erogazione del contributo sopra specificato, previa trasmissione di tutta la documentazione della spesa da sostenere. Una volta acquisita tale documentazione, tutti gli enti finanziatori e firmatari dell'atto d'intesa, provvederanno ad accreditare le somme corrispondenti al proprio contributo sulla contabilità speciale, di cui al successivo art.05, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consorzio di Bonifica procederà all'accreditamento delle somme, dopo la riassegnazione dei fondi - colpiti da perenzione amministrativa – da parte del MIPAAF, con le modalità precedentemente indicate.

Le modalità di erogazione del contributo potranno subire delle variazioni in relazione alle effettive esigenze dei pagamenti correlati allo sviluppo dei lavori e delle attività propedeutiche previste dagli interventi in oggetto. Tale necessità verrà comunicata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto con congruo anticipo. L'erogazione delle somme, da parte degli Enti finanziatori, potranno subire delle variazioni per proprie esigenze delle diverse Amministrazioni e potranno essere accreditate anche in unica soluzione.

art.04

Alla liquidazione dei lavori, delle attività e delle eventuali spese, effettivamente eseguite, e i successivi pagamenti, provvederà direttamente il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto, per quanto di competenza, in conformità al d.lgs. 12 aprile 2016, n.163 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche provvederà a trasmettere agli Enti finanziatori, entro il mese di dicembre, tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati nell'esercizio.

art.05

Le somme richieste dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. agli enti finanziatori, dovranno essere accreditate sulla contabilità speciale n.2141 aperta presso la Banca d'Italia, sede di Venezia, Codice IBAN: IT98H0100003245224200001241, in nome del Provveditore pro-tempore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli

Delibera n.120/2018

Venezia Giulia.

art.06

Il presente Disciplinare ha la durata corrispondente al tempo necessario per l'espletamento delle attività previste nel protocollo d'intesa del 18 giugno 2009.

Il presente Disciplinare è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Venezia, _____ 2018

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

Il Provveditore

(ing. Roberto LINETTI)

Regione del Veneto

Direzione difesa del Suolo

Il Dirigente

(ing. Marco PUIATTI)

Comune di Chioggia

Settore Lavori Pubblici

Il Dirigente

(ing. Stefano PENZO)

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Il Presidente

(Michele ZANATO)

Delibera n.120/2018

PROGETTO: "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" in comune di Chioggia (VE). Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento viabilità. Interventi finanziati in Accordo di Programma con la Regione Veneto, il Comune di Chioggia e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali).

C.U.P. D96E11000970007; C.I.G.: 507592302C

Cronoprogramma finanziario previsionale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Consorzio di Bonifica	€ 306.585,50	€ 3.021.737,37	€ 6.477.099,50	€ 3.013.908,77	€ 12.819.331,14
Regione del Veneto	€ 106.801,32	€ 604.525,49	€ 1.295.801,49	€ 602.186,69	€ 2.609.315,00
Comune di Chioggia	€ 142.349,32	€ 805.737,14	€ 1.727.099,01	€ 803.904,54	€ 3.479.090,00
Totale	**€ 555.736,14**	**€ 4.432.000,00**	**€ 9.500.000,00**	**€ 4.420.000,00**	**€ 18.907.736,14**

Delibera n.120/2018