CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°199/2018

OGGETTO: **INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI COMPLETAMENTO: PERIZIA NUOVI PREZZI**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/11/2018 prot.n.15552, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	**Zanato Michele** *Presidente*	X		
2	**Girotto Flavio** *VicePresidente*	X		
3	**Bertin Mauro**	X		
4	**Zambolin Francesco**		X	
5	**Piva Gianluca** *Sindaco di Agna*	X		
	Mocellin Daniele *Revisore dei Conti*		X	

Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori,
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°03: **INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI COMPLETAMENTO: PERIZIA NUOVI PREZZI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con propria deliberazione n.57/2018 datata 29/3/2018, a seguito di specifica gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova l'appalto dei lavori denominati "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento" per l'importo contrattuale di euro 230.046,99 oltre IVA;

RICORDATO che con propria deliberazione n.146/2018 datata 6/8/2018 si è autorizzata ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.n.50/2016 la ditta appaltatrice dei lavori suddetti a subappaltare alla Idrogeo S.r.l. di Padova lavorazioni riconducibili alla Categoria Prevalente per l'importo di euro 69.000,00,

ATTESO che i lavori sono stati consegnati il 6/7/2018 e che in fase di esecuzione si è configurata la necessità di procedere ad alcune lavorazioni, per la cui contabilizzazione non erano stati previsti i relativi prezzi unitari;

ATTESO che la Direzione Lavori ha predisposto l'allegata Perizia Nuovi Prezzi datata 26/10/2017 con l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 sottoscritto dall'impresa appaltatrice I.L.S.E.T. S.r.l", mediante il quale si introducono n.4 nuovi prezzi che non andranno ad alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati, né a modificare il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;

APERTA la discussione, nel corso della quale nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito del Presidente ha illustrato l'andamento dei lavori previsti dal progetto, rispondendo anche ai quesiti di Girotto;

RITENUTO di approvare l'allegata Perizia Nuovi Prezzi datata 26/10/2017 con l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 sottoscritto dall'impresa appaltatrice "I.L.S.E.T. S.r.l", mediante il quale si introducono n.4 nuovi prezzi che non andranno ad alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati, né a modificare il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, autorizzando, nel contempo, la Struttura Consortile all'inoltro della suddetta Perizia ai competenti Uffici regionali per l'iter di approvazione;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare la Perizia Nuovi Prezzi datata 26/10/2017 con il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 sottoscritto dall'impresa appaltatrice "I.L.S.E.T. S.r.l", mediante il quale si introducono n.4 nuovi prezzi, che non andranno ad alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati, né a modificare il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, Perizia e Verbale che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante;

2. di autorizzare la Struttura Consortile all'inoltro della suddetta Perizia nuovi prezzi ai competenti Uffici regionali per l'iter di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n. 3 Allegati: n. 2

Zanato Michele *Vettorello Dr.Stefano*
---------- ----------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 26/11/2018;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 29/11/2018

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

REGIONE DEL VENETO
Direzione Progetto Venezia
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia del 07 agosto 2013 n.83

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Via Augustea, 25 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429-601563 Fax 0429-50054
www.adigeuganeo.it e-mail: protocollo@adigeuganeo.it

Delibera n.190/2018

PROGETTO ESECUTIVO

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine. Opere di completamento.

DATA		TAVOLA
26/10/2017	Relazione Nuovi Prezzi	1
SCALA		

Il Direttore dei Lavori
Ing. Lorenzo Frison

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDIGE	VERIFICA

Titolo Intervento: ***"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca – Opere di completamento"***

PERIZIA NUOVI PREZZI

IMPORTO FINANZIAMENTO € 750.000,00

Delibera n. 19/2018

Finanziamento: Con Decreto n. 83 del 07/08/2013 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha formalizzato l'impegno di € 750.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la realizzazione degli interventi del progetto sopra richiamato;

Progetto Esecutivo: Il progetto Esecutivo datato 15/09/2017 è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.138/2017 del 28/09/2017. Con la medesima Delibera è stata indetta la gara d'appalto da espletare secondo le previsioni del D.Lgs. n.50/2016, prevedendo un importo complessivo dell'appalto di € 290.811,97 di cui € 8.000,00 come oneri per la sicurezza.

Aggiudicazione: a seguito di apposita gara d'appalto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.57/2018 del 29/03/2018 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta "I.L.S.E.T. S.r.l." di Genova, che ha proposto il miglior ribasso percentuale, pari al 21,486 % sull'importo a base d'asta.

Contratto e tempistica: il contratto d'appalto è stato stipulato in data 30/05/2018 rep. 1883, per l'importo di € 230.046,99 di cui € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. I lavori sono stati consegnati il 06/07/2018, come da relativo verbale, e pertanto la data di ultimazione è stata fissata al 02/11/2018.
Con nota consortile prot. n. 13397 del 03/10/2018 è stata concessa proroga ai tempi contrattuali di 40 giorni, fissando la nuova ultimazione dei lavori al giorno 12/12/2018.

Verbale concordamento nuovi prezzi: in fase di esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo ad alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione venivano a mancare i relativi prezzi unitari.
Nello specifico, oltre al taglio della vegetazione e degli arbusti presenti, si è reso

necessario provvedere al taglio di piante presenti nelle aree di cantiere, di diametro variabile da 5 a 45 cm, il loro depezzamento in loco ed il trasporto in pubblica discarica. Inoltre, durante l'esecuzione dei presidi di sponda si è proceduto al completamento della scarpata nella parte superiore con idoneo materiale terroso prelevato dal cantiere. Sono stati, quindi, concordati n.4 nuovi prezzi, tutti desunti dal Prezziario del Regione del Veneto e ribassati rispetto allo stesso dal 5% al 10%, applicandovi in aggiunta il ribasso contrattuale del 21,486%.

Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice "I.L.S.E.T. S.r.l." di Genova in data 26/10/2018.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene modificato e rimane quindi fissato al 12/12/2018. L'introduzione dei Nuovi Prezzi NP1-NP2-NP3-NP4 non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe.

Este, lì 26/10/2018

Il Direttore dei Lavori
Dr. Ing. Lorenzo Frison

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

.....

Delibera n. 199/2018

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Este (PD)

Delibera n. 199/2018

Lavori: **"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca – Opere di completamento".** Appalto n. 105

Approvazione: Decreto n. 83 del 07/08/2013 della Direzione Regionale Progetto Venezia.

Importo Progetto e Finanziamento: 750.000,00 €

Impresa esecutrice: I.L.S.E.T. S.r.l. con sede in Genova (GE), Via XX Settembre n. 19/6, codice fiscale e partita IVA n. 00470780107, iscritta presso il Registro Imprese di Genova, numero R.E.A. GE – 216052.

Contratto: Repertorio n. 1883 in data 30/05/2018, registrato all'Ufficio Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data 21/06/2018 al n. 1621 S 1 T

Importo Contrattuale: 230.046,99 € (di cui 8.000,00 € di oneri relativi alla sicurezza)

CUP B85G11000490002 - CIG 7236081AEF

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), il mese di OTTOBRE (10), il giorno VENTISEI (26) in Este (PD), alla presenza della sig. Luca Mangiarotti Maioli in qualità di Direttore Tecnico e Procuratore della ditta "I.L.S.E.T. S.r.l." appaltatrice dei lavori, nonché del sottoscritto Direttore dei Lavori Dr. Ing. LORENZO FRISON,

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138/2017 del 28/09/2017, è stato approvato il progetto denominato "*Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle valli di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine – Opere di completamento*" per l'importo complessivo di € 750.000,00;
- Con Decreto n. 83 del 07/08/2013 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha formalizzato l'impegno di € 750.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la realizzazione degli interventi del progetto sopra richiamato;
- Con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138/2017, è stata indetta la gara d'appalto da espletare secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo un importo complessivo dell'appalto di € 290.811,97;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/2018 del 29/03/2018, i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta "I.L.S.E.T. S.r.l." con sede a Genova (GE), che ha proposto il miglior ribasso percentuale, pari al 21,486% sull'importo a base d'asta;
- Il Contratto d'appalto è stato stipulato in data 30/05/2018 rep. 1883, per l'importo di € 230.046,99 di cui € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- I lavori sono stati consegnati il 06/07/2018, come da relativo verbale, e pertanto la data di ultimazione è prevista per il 02/11/2018;
- Con nota prot. n. 13397 del 03/10/2018 è stata concessa proroga ai tempi contrattuali di 40 giorni, portando l'ultimazione dei lavori al giorno 12/12/2018;

CONSIDERATO

- Che occorre eseguire nuovi lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari formulati mediante l'utilizzo del prezziario della Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavorazioni previste in contabilità;

ATTESO

- Che per inserire nella contabilità le nuove lavorazioni è necessario determinare i nuovi prezzi ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto MIT n. 49/2018;

A TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene con il presente atto quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. Luca Mangiarotti Maioli, in qualità di Direttore Tecnico e Procuratore della ditta "I.L.S.E.T. S.r.l." assume l'impiego di eseguire senza riserva alcuna, i nuovi lavori che avverranno

Delibera n. 19/2018

agli stessi patti e condizioni del succitato Contratto originario, secondo i nuovi prezzi di seguito riportati.

Art. 2 - Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi desunti dal Prezziario del Regione del Veneto e decurtati dal 5% al 10%, applicandovi in aggiunta il ribasso contrattuale del 21,486%;

NP.1 –(PRV I.02.01.00): Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere

Prezzo lordo	€/m^3	5,10
Prezzo al netto del ribasso d'asta oltre al 5%	**€/m^3**	**3,80**
	(diconsi euro/m^3 tre/80)	

NP.2 – (PRV I.03.06.00): Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche

Prezzo lordo	€/cad	80,06
Prezzo al netto del ribasso d'asta oltre al 10%	**€/cad**	**56,57**
	(diconsi euro/cad cinquantasei/57)	

NP.3 – (PRV I.03.07.00) Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche;

Prezzo lordo	€/m	144,67
Prezzo al netto del ribasso d'asta oltre al 10%	**€/m**	**102,23**
	(diconsi euro/a corpo centodue/23)	

NP.4 – (PRV I.03.08.00) Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche;

Delibera n.199/2018

Prezzo lordo	€/m	219,44
Prezzo al netto del ribasso d'asta oltre al 10%	**€/m**	**155,06**

(diconsi euro/a corpo centocinquantacinque/06)

Art. 3 - Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene modificato, rimane quindi fissato al 12/12/2018;

Art. 4 – L'introduzione dei Nuovi Prezzi NP1-NP2-NP3-NP4 non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe;

Art. 5 - I precedenti nuovi prezzi saranno inseriti in contabilità solo dopo l'intervenuta approvazione della CTRD LLPP del Genio Civile di Padova.

Este, lì 26/10/2018

L'Impresa appaltatrice
I.L.S.E. S.r.l.
Sig. Luca Mangiarotti Maioli

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Il Direttore dei Lavori
Dr. Ing. Lorenzo Frison

Visto: ***Il Responsabile del Procedimento***
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

Delibera n.199/2018