



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°32/2020

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI STANGHELLA: CONTO FINALE

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio, alle ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 21/2/2020 prot.n.2222, integrata con nota del 23/2/2020 prot.n.2264, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano	X		
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>	X		
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>	X		
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta l'ing. Gasparetto Stori,
il Direttore, dr. Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°02: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA DGRV 1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI STANGHELLA: CONTO FINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento degli Accordi di Programma tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto" il Consorzio ha dato corso all'iniziativa congiuntamente ai Comuni del comprensorio;

RICORDATO che il Comune di Stanghella, con nota del 7/11/2014, ha presentato al Consorzio un'istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari a euro 67.100,00;

RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il relativo riparto dei fondi con una assegnazione complessiva di complessivi euro 264.000,00 e che per quanto riguarda il Comune di Stanghella è stata prevista una spesa complessiva di euro 20.000,00 così suddivisa: euro 14.040,00 a carico della Regione ed euro 5.960,00 a carico del Comune;

RICORDATO che con determinazione n.426 del 10/08/2017 il Comune di Stanghella ha assunto l'impegno di spesa di euro 5.960,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per gli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014;

RICORDATO che con propria deliberazione n.175/2017 del 21/11/2017 si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di euro 20.000,00 e lo schema di Accordo di programma da sottoscrivere dalle parti interessate, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da parte del Comune di Stanghella con propria delibera di Giunta n.130 del 14/12/2017;

RICORDATO che l'Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione del Veneto, dal Consorzio e dal Comune di Stanghella, è stato registrato nel Repertorio regionale al n.35079 in data 21/02/2018 e recepito con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018;

RICORDATO che con propria successiva deliberazione n.176/2018 del 30/10/2018 si è approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da parte del Comune di Stanghella con delibera di Giunta n.95 del 2/11/2018;

RICORDATO che, a seguito di una specifica indagine di mercato effettuata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, con determinazione del Direttore Generale n.16715 del 6/12/2018 si è affidato all'Operatore Economico "F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C." di Boara Pisani l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di euro 12.088,90 oltre IVA, mentre si sono affidati ulteriori lavori di pulizia all'Operatore Economico "Martini scavi di Martini Massimo S.r.l." di Rovolon per l'importo contrattuale di euro 4.185,00 oltre all'I.V.A.;

ATTESO che per questi interventi, ai sensi dell'art.15, comma 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/3/2018, il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa in quanto entrambi gli appalti sono di importo inferiore a euro 40.000,00, mentre viene allegata in copia alla presente deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 10/2/2020, da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale e che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 20.000,00 da porre a carico della Regione del Veneto per l'importo di euro 14.040,00 e per la rimanente quota di euro 5.960,00 a carico del Comune di Stanghella in ottemperanza agli artt. 4 e 8 dell'anzidetto Accordo di programma;

CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché la L.R.n.27/2003, che all'art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che "il saldo del contributo definitivo (...) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta";

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti;

RITENUTO di approvare per l'intervento consorziale in oggetto la Contabilità Finale ed, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegata in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 20.000,00 da porre a carico della Regione del Veneto per l'importo di euro 14.040,00 e per la rimanente quota di euro 5.960,00 a carico del Comune di Stanghella;

RITENUTO di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali ed al Comune di Stanghella tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il pagamento delle relative quote a carico;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare per l'intervento consorziale denominato "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014" la Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 20.000,00 da porre a carico della Regione del Veneto per l'importo di euro 14.040,00 e per la rimanente quota di euro 5.960,00 a carico del Comune di Stanghella;

3. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali ed al Comune di Stanghella tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il pagamento delle relative quote a carico.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.4

Allegati: n.01

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 6/3/2020;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este, 11/3/2020

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

"Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014" - Comune di Stanghella

(finanziamento € 20.000,00)

Delibera della Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014

(Attivazione procedimento per finanziamento degli "Accordi di Programma")

Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014

(Imp. di spesa a carico dei Consorzi di bonifica)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 19/06/2018

(Approv. Accordo di Programma tra Regione Veneto-Conorzio Bonifica Adige Euganeo-Comune di Stanghella)

C.U.P.: B19H18000220006

RELAZIONE FINALE

Este, 10 febbraio 2020

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	PROGETTO.....	4
3.	APPROVAZIONE PROGETTO.....	5
4.	AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.....	5
5.	AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE "OG8".....	5
6.	SUBAPPALTI.....	6
7.	TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE	6
8.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	7
9.	DIREZIONE LAVORI.....	7
10.	COORDINATORE PER LA SICUREZZA	8
11.	COLLAUDO	8
12.	LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.1)	8
13.	ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.2).....	9
14.	SPESE GENERALI (B.1).....	9
15.	I.V.A. 22% SU A+B.1 (B.2).....	9
16.	ARROTONDAMENTO (B.3)	10
17.	ASSICURAZIONI SOCIALI.....	10
18.	AVVISI AI CREDITORI.....	11
19.	CESSIONE DEI CREDITI	11
20.	STATO FINALE GENERALE.....	11
21.	ACCERTAMENTI CREDITI - RIPARTIZIONE DELLA SPESA	12

1. PREMESSA

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto" il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha dato corso all'iniziativa oggetto della delibera congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio.

Il Comune di Stanghella in data 07/11/2014 prot. 8383, ha presentato al Consorzio un'istanza che indicava gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari ad € 67.100,00.

Successivamente con il Decreto n.594 del 30/12/2014 della Regione del Veneto, Sezione Difesa del Suolo, è stato approvato il riparto dei fondi e l'impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli interventi proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e per quanto riguarda il Comune di Stanghella è stata prevista una spesa complessiva di € 20.000,00 così suddivisa: € 14.040,00 a carico della Regione ed € 5.960,00 a carico del Comune.

Considerato che è mancata la copertura completa del finanziamento di cui all'istanza in data 07/11/2014 prot. 8383 del Comune di Stanghella, si è provveduto ad una rimodulazione degli interventi manutentori, stralciandone una parte e rinviando la loro esecuzione una volta recuperate le relative risorse economiche.

Con Determinazione n.426 del 10/08/2017 il Comune di Stanghella ha assunto l'impegno di spesa di € 5.960,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per gli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014.

Con delibera n.175/2017 del 21/11/2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, datato 13/11/2017, ed intitolato "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella", dell'importo complessivo di € 20.000,00 oltre ad approvare lo schema di Accordo di programma da sottoscrivere dalle parti interessate.

Con successiva Delibera di Giunta n.130 del 14/12/2017 il Comune di Stanghella ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e lo schema di Accordo di programma.

L'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti - Regione del Veneto - Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Comune di Stanghella, venne registrato

nel Repertorio Regionale al n.35079 in data 21/02/2018 e recepito con il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018. Ai sensi dell'art.4 - *Copertura della spesa* - alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica del Comune di Stanghella dell'importo complessivo di spesa di € 20.000,00 concorrono:

- la **Giunta regionale del Veneto** per l'importo di € **14.040,00**;
- il **Comune di Stanghella** per l'importo di € **5.960,00**.

Il contributo regionale di € 14.040,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che andrà a realizzare gli interventi di cui al succitato Accordo di programma.

2. PROGETTO

Con deliberazione n.175/2017 assunta in data 21/11/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella" redatto dall'Ing. Lorenzo Frison - dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - datato 13/11/2017, dell'importo complessivo di €. 20.000,00, che prevede la sistemazione idraulica in un'area del Comune istante che presenta una rete scolante inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d'acqua o allagamenti.

Nella fattispecie i lavori consistono nella pulizia della scolina di Via Treponti con taglio della vegetazione esistente all'interno dell'alveo, risezionamento della scolina con adeguamento della sezione e della pendenza del fondo per circa 585 m, rifacimento degli attraversamenti pedonali (n.2), pulizia dell'attraversamento carrabile privato e dell'attraversamento finale di collegamento con lo scolo consortile "Fossa delle Beghe".

Il Progetto Esecutivo, datato 22/10/2018 è stato redatto dall'Ing. Lorenzo Frison - dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'importo complessivo di € 20.000,00 ed è così ripartito:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

A.1 Lavori a misura	€	12.356,50
A.2 Lavori a corpo	€	1.000,00
A.3 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>500,00</u>
Totale lavori a base d'asta (A.1+A.2)	€	13.356,50
A Totale compless. lavori "OG8" (A.1+A.2+A.3)	€	13.856,50

SOMME A DISPOSIZIONE

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

B.1 Spese Generali (I.V.A. inclusa)	€	2.500,00
B.2 I.V.A. (22% di A)	€	3.598,43
B.3 Arrotondamento	€	<u>45,07</u>
B Totale somme a dispos. (B.1+B.2+B.3)	€	6.143,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B):	€	<u>20.000,00</u>

3. APPROVAZIONE PROGETTO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2018 del 30/10/2018 fu approvato il progetto esecutivo "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella" per l'importo complessivo di € 20.000,00 e trasmesso al Comune di Stanghella con nota del 31/10/2018 prot. n.14853 per la relativa approvazione; Il suddetto Progetto Esecutivo è stato poi approvato dal Comune di Stanghella con Delibera di Giunta n.95 in data 02/11/2018.

4. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice per gli interventi in oggetto:

C.U.P.: **B19H18000220006**

C.I.G.: **ZDB258DFFB** (Lavori in appalto - Categoria generale OG8)

C.I.G.: **ZB2288CC52** (Ulteriori lavori in appalto - Categoria generale OG8)

5. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE "OG8"

Lavori in appalto - Categoria Generale "OG8"

A seguito di apposita indagine di mercato tra n.3 operatori economici specializzati nel settore e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui alle Linee Guida n.4 dell'A.N.A.C. si è provveduto all'affidamento, a termini di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.

Con verbale di aggiudicazione del 19/11/2018 prot. n.15792 si è proposta l'aggiudicazione, nelle more delle successive verifiche, all'operatore economico "F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C," di Boara Pisani (PD), con un ribasso del 13,234% sull'importo a base.

I lavori vennero aggiudicati in via definitiva, con Determinazione del Direttore Generale n.16715 del 06/12/2018, all'operatore economico "F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C," con sede in Via Sabbadina 1, Boara Pisani (PD), codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 01975820281 (R.E.A. PD - 258109), che ha presentato un'offerta con un ribasso percentuale del 13,234% sull'importo dei lavori a base d'asta (€13.356,50).

Con conferma d'ordine in data 06/12/2018, Prot. n. 16744, furono affidati i lavori in appalto per la pulizia ed escavo di un fossato in località Treponti in Comune di Stanghella (PD) per l'importo contrattuale complessivo di € 12.088,90, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A..

Ulteriori lavori in appalto - Categoria Generale "OG8"

Ultimati i lavori di pulizia e risezionamento della scolina di Via Treponti da parte della ditta aggiudicataria "F.Ili Savogin Snc" si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore affidamento in appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Martini scavi di Martini Massimo S.r.l." con sede a Rovolon (PD) in Via Leonardo da Vinci, 8, Codice Fiscale e Partita Iva n.03807050285, seconda classificata a seguito della indagine di mercato sopraddetta e di cui al Verbale del 19/11/2018 prot. n.15792, la quale è risultata disponibile ad applicare il prezzo unitario comunicato con nota in data 12/04/2019 prot. n.5967, al netto del ribasso d'asta precedentemente formulato in sede di gara.

Il relativo contratto si è perfezionato con la conferma d'ordine in data 21/06/2019, Prot. n. 7380, con la quale si sono affidati i lavori in appalto per la pulizia del ponte Fosso delle Beghe in Comune di Stanghella (PD) sottopassante la Strada Statale n.16 "Adriatica" per l'importo contrattuale complessivo di € 4.185,00, oneri di sicurezza inclusi, oltre all'I.V.A..

6. SUBAPPALTI

Durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE

Lavori in appalto - Categoria Generale "OG8" - operatore economico "F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C," di Boara Pisani (PD):

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori venne stabilito con la conferma d'ordine del 06/12/2018 in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni o proroghe.

I lavori hanno avuto inizio il 18/02/2019 e furono ultimati in data 15/03/2019 e pertanto in tempo utile.

Ulteriori lavori in appalto - Categoria Generale "OG8" - operatore economico "Martini scavi di Martini Massimo S.r.l." con sede a Rovolon (PD):

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori venne stabilito con la conferma d'ordine del 21/06/2019 in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni o proroghe.

I lavori hanno avuto inizio il 23/09/2019 e furono ultimati in data 30/09/2019 e pertanto in tempo utile.

Ai sensi dell'art.9 dell'Accordo di Programma - Rep. Reg. n.35079 - sottoscritto dalle parti in data 21/02/2018 di cui al successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n.68 del 19/06/2018, tutti i lavori dovranno essere conclusi entro il termine fissato in 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto Accordo ovvero entro il 23/01/2021. La conclusione di tutti i lavori previsti dal suddetto accordo è avvenuta pertanto entro il termine previsto.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La funzione del Responsabile del procedimento è stata svolta dal dirigente dell'area tecnica del Consorzio di bonifica Adige Euganeo Ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

9. DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di ispettore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Giada Castagna, entrambi impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l'alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori.

10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Per l'esecuzione dei lavori in appalto non è risultata necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il tutto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

11. COLLAUDO

Per quanto concerne i lavori in appalto, categoria generale OG8, affidati in parte all'impresa *F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C.* di Boara Pisani (PD) ed in parte all'Impresa *Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.* di Rovolon (PD) ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa in quanto entrambi gli appalti sono di importo inferiore a 40.000 euro. Sulla base di quanto sopra esposto è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

12. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.1)

L'esecuzione dei lavori in appalto è avvenuta con due distinti affidamenti; Con il primo affidamento all'impresa *F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C.* furono eseguiti i lavori di risezionamento della scolina di Via Treponti e la pulizia di un attraversamento esistente, mentre, con il secondo affidamento all'Impresa *Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.*, furono eseguiti i lavori di pulizia dell'attraversamento della Strada Statale n.16 "Adriatica".

I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 3)

Detti lavori sono così compendati:

- Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Stanghella):	13.356,17
- Importo dello stato finale generale:	<u>13.355,47</u>
Differenza €	1,03

13. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori in appalto - Categoria generale OG8 (A.2)

Gli importi finali degli "oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso" per i lavori in appalto - Categoria generale OG8 sono così determinati:

(Allegato 3)

- Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Stanghella):	500,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>500,00</u>
Differenza €	0,00

14. SPESE GENERALI (B.1)

Le spese generali hanno riguardato esclusivamente le indagini geoambientali per la gestione terre e rocce da scavo, gli oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'ANAS S.p.A. e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per la progettazione preliminare ed esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, la contabilità e le liquidazioni, e sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 4).

In particolare, si evidenzia che il costo del personale interno risulta superiore alla disponibilità prevista nel Quadro Economico nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione; pertanto, si richiede la liquidazione dell'importo residuo disponibile di euro 2.193,53 inferiore al costo effettivamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, pari ad euro 3.165,70 (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - Mod. B di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27)

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Stanghella):	2.500,00
- Importo dello stato finale generale:	<u>2.933,53</u>
Differenza €	- 433,53

15. I.V.A. 22% su A+B.1 (B.2)

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Il calcolo dell'IVA sui lavori in appalto (A) e relativi oneri per la sicurezza oltre che sulle spese generali (B.1), fornisce i seguenti valori (Allegato 5):

- Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Stanghella):	3.598,43
- Importo dello stato finale generale:	<u>3.211,00</u>
Differenza €	387,43

16. ARROTONDAMENTO (B.3)

Le somme per arrotondamento sono state utilizzate per la copertura della spesa di altre voci del quadro economico.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Stanghella):	45,07
- Importo dello stato finale generale:	<u>0,00</u>
Differenza €	45,07

17. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Per quanto attiene ai lavori appaltati all'operatore economico "F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C." di Boara Pisani (PD) - CIG: ZDB258DFFB - a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 20/01/2020.

Per quanto attiene ai lavori appaltati all'operatore economico "Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l." di Rovolon (PD) - CIG: ZB2288CC52 - a seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 20/01/2020.

18. AVVISI AI CREDITORI

Conformemente agli artt. n.5 e n.6 dell'Accordo di programma sottoscritto dal Comune di Stanghella, il Comune ha provveduto ad acquisire tutte le autorizzazioni per le occupazioni temporanee necessarie all'esecuzione dei lavori, recepite, successivamente, nel Progetto Esecutivo all'allegato n.8.

Con la sottoscrizione da parte dei proprietari del terreno oggetto degli interventi previsti in progetto, si è autorizzato il Consorzio ad accedere ai fondi per la costituzione del cantiere di lavoro e per la sistemazione dell'affossatura senza chiedere il riconoscimento di alcuna indennità o indennizzo per occupazione temporanea o stabile di terreno o per perdita di frutti pendenti, mancato raccolto, estirpo soprassuoli e di acconsentire, nel contempo, qualora fosse necessario e conformemente alla vigente normativa in materia, lo stendimento delle terre derivanti dallo scavo dell'affossatura oggetto di intervento sul terreno in proprietà agli stessi senza pretendere alcun tipo di risarcimento per qualsiasi danno dovesse capitare durante l'esecuzione dei lavori e/o successivamente al termine delle opere oggetto d'intervento. Alla luce di quanto sopra esposto non si è proceduto alla pubblicazione di apposito Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, all'Albo pretorio del Comune di Stanghella interessato dai lavori.

19. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatrice dei lavori in appalto - categoria generale OG8 (F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C.) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 19/12/2019.

L'Impresa appaltatrice dei lavori in appalto - categoria generale OG8 (Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 19/12/2019.

20. STATO FINALE GENERALE

L'importo dello stato finale generale ammonta a euro 20.000,00 (Allegato 1).

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato finale generale. **(Allegato 2)**

Di seguito si riporta l'elenco degli atti con il quale si è giunti all'approvazione del vigente quadro economico:

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 (attivazione procedura per riconoscimento contributi);
- Istanza del Comune di Stanghella del 07/11/2014 - prot. n. 8383 per la realizzazione degli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014;
- Decreto Reg. Veneto Sez. Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014 (Riparto dei fondi);
- Determinazione Comune di Stanghella n.426 del 10/08/2017 (impegno di spesa di € 5.960,00 del Comune di Stanghella a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014;
- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.175/2017 del 21/11/2017 (approvaz. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e schema di Accordo di Programma);
- Delibera di Giunta del Comune di Stanghella n.130 del 14/12/2017 (approvazione Progetto di fattibilità Tecnica ed economica e schema di Accordo di programma);
- Accordo di Programma sottoscritto dalle parti - Regione del Veneto - Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Comune di Stanghella Repertorio Regionale al n.35079 del 21/02/2018;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 19/06/2018 (Approvazione dell'Accordo di Programma);
- Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.176/2018 del 30/10/2018 (approvaz. Progetto Esecutivo);
- Approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune di Stanghella con Delibera di Giunta n.95 in data 02/11/2018.

21. ACCERTAMENTI CREDITI - RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Ad oggi, il Consorzio non ha richiesto lo svincolo di alcuna somma del finanziamento da parte della Regione del Veneto, e pertanto rimane da liquidare al Consorzio, dopo l'approvazione della contabilità finale da parte degli organi preposti, l'intero importo derivante dalla seguente suddivisione della spesa complessiva sostenuta, ai sensi degli art7. 4 e 8 dell'Accordo di Programma - Rep. Reg. n.35079 - sottoscritto dalle parti in data 21/02/2018

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

e recepito con il successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n.68 del 19/06/2018:

- Contributo della Giunta regionale del Veneto a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD):	€ 14.040,00
- Quota a carico del Comune di Stanghella (PD):	€ <u>5.960,00</u>
Spesa complessiva sostenuta	€ 20.000,00

Este, 10 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V. n.67 del 19/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Allegato 1) STATO FINALE GENERALE

	CONTO FINALE
A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"	
A.1 - Lavori in appalto a corpo ed a misura	13 355,47
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500,00
Totale importo Lavori (A.1+A.2)	13 855,47
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Spese generali	2 933,53
B.2 - IVA 22% su (A+B.1)	3 211,00
B.3 - Arrotondamento	0,00
Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3)	6 144,53
IMPORTO TOTALE (A+B) Euro	20 000,00

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V. n.67 del 19/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Allegato 2) QUADRO DI RAFFRONTO

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTO FINALE	DIFFERENZE +/-
A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"			
A.1 - Lavori in appalto a corpo ed a misura	13 356,50	13 355,47	1,03
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500,00	500,00	0,00
<i>Totale importo Lavori (A.1+A.2)</i>	13 856,50	13 855,47	1,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 - Spese generali	2 500,00	2 933,53	-433,53
B.2 - IVA 22% su (A+B.1)	3 598,43	3 211,00	387,43
B.3 - Arrotondamento	45,07	0,00	45,07
<i>Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3)</i>	6 143,50	6 144,53	-1,03
IMPORTO TOTALE (A+B) Euro	20 000,00	20 000,00	0,00

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.V. n.67 del 19/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Allegato 3) Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - Categoria generale OG8 (A.1+A.2)

MANDATO	DATA	Accertam. crediti	DESCRIZIONE	A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"		SOMME A DISPOS.	TOTALE
				A.1	A.2	B.2	D
				Lavori a corpo ed a misura	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	I.V.A. 22% su A+B.1	Importo mandato di pagamento
2462	23/07/2019		F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C. - Lavori in appalto di escavo e pulizia fossato in Via Treponti a Stanghella (PD).	7 729,50	421,43	1 793,20	9 944,13
2463	23/07/2019		F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C. - Lavori in appalto di escavo e pulizia fossato in Via Treponti a Stanghella (PD).	1 440,97	78,57	334,30	1 853,84
2	27/01/2020		Martini scavi di Martini Massimo S.r.l. - Lavori in appalto di pulizia ponte fosso delle Beghe	2 418,06		531,97	2 950,03
3	27/01/2020		Martini scavi di Martini Massimo S.r.l. - Lavori in appalto di pulizia ponte fosso delle Beghe	1 766,94		388,73	2 155,67
TOTALE A - Lavori principali Euro				13 355,47	500,00		
COMPLESSIVAMENTE Euro				13 855,47		3 048,20	16 903,67

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.V. n.67 del 19/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Allegato 4) Rendicontazione delle spese generali - B.1

MANDATO	DATA	Accertamenti crediti	DESCRIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE		TOTALE
				B.1	B.2	D
				Spese generali	I.V.A. 22% su A+B.1	Importo mandato di pagamento
2758	24/08/2018		EUROLAB S.r.l. - Analisi chimiche campioni terra e di sedimenti	310,00	68,20	378,20
3420	11/10/2018		EUROLAB S.r.l. - Analisi chimiche campioni terra e di sedimenti	160,00	35,20	195,20
4470	19/12/2018		ANAS S.p.a. - Oneri di istruttoria per rilascio autorizzazione lavori	270,00	59,40	329,40
-	24/01/2020		Cons. di Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale delle spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni	2 193,53		2 193,53
TOTALE B.3 - Spese generali Euro				2 933,53	162,80	3 096,33

Delibera n.32/2020

"Interventi manutentivi di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V. n.67 del 19/09/2014 - Comune di Stanghella"

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Allegato 5) Rendicontazione dell'I.V.A. - B.2

MANDATO N.	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"		B - SOMME A DISPOSIZIONE	
			A.1	A.2	B.1	B.2
			Lavori a corpo ed a misura	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	Spese generali	I.V.A. 22% su A+B.1
2758	24/08/2018	EUROLAB S.r.l. - Analisi chimiche campioni terra e di sedimenti			310,00	68,20
3420	11/10/2018	EUROLAB S.r.l. - Analisi chimiche campioni terra e di sedimenti			160,00	35,20
4470	19/12/2018	ANAS S.p.a. - Oneri di istruttoria per rilascio autorizzazione lavori			270,00	59,40
2462	23/07/2019	F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C. - Lavori in appalto di escavo e pulizia fossato in Via Treponti a Stanghella (PD).	7 729,50	421,43		1 793,20
2463	23/07/2019	F.Ili Savogin S.n.c. di Savogin Paolo & C. - Lavori in appalto di escavo e pulizia fossato in Via Treponti a Stanghella (PD).	1 440,97	78,57		334,30
2	27/01/2020	Martini scavi di Martini Massimo S.r.l. - Lavori in appalto di pulizia ponte fosso delle Beghe	2 418,06			531,97
3	27/01/2020	Martini scavi di Martini Massimo S.r.l. - Lavori in appalto di pulizia ponte fosso delle Beghe	1 766,94			388,73
-	24/01/2020	Cons. di Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale delle spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni			2 193,53	0,00
TOTALI Euro			13 355,47	500,00	2 933,53	3 211,00