

CONSORZIO DI BONIFICA
"ADIGE EUGANEO" - ESTE (PD)

TITOLO: Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano. Lavori complementari.

CUP J23H20000280001. CIG 8874785842. Appalto n. 247.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Frison, il giorno 26/07/2023 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig. Giannini Emore, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo la " Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" del 14/07/2021 e la "Perizia Suppletiva e di variante n.2 – Lavori complementari" del 13/02/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing.

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008347 del 26/07/2023 Firmatario: LORENZO FRISON, EMORE GIANNINI

Lorenzo Frison, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della "Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" del 14/07/2021 e della "Perizia Suppletiva e di variante n.2 – Lavori complementari" del 13/02/2023 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 31/03/2022, repertorio n. 39741, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto del 31/03/2022, integrato dall'atto di sottomissione n.1 del 28/02/2023, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 25,11;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso

di essi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "Giannini Emore S.r.l." in base al contratto in data 31/03/2022 - repertorio n. 39741, integrato dall'atto di sottomissione n.1 del 28/02/2023 – repertorio n. 41551, per l'importo complessivo di € 295.010,19, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 294.985,08
 - a dedurre per certificati di pagamento emessi € 284.660,60
- resta il credito netto dell'Impresa in € 10.324,48

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Bagnoli di Sopra, li 26/07/2023

Il D. L. e R.U.P.
(Ing. Lorenzo Frison)

L'impresa "Giannini Emore S.r.l."
(Sig. Giannini Emore)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: LORENZO FRISON

Codice fiscale: FRSLNZ75E20F394G

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 26/07/2023 10:00:48 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 5767FF396C441AD4F12A131B6E358CCC

Nome e cognome: EMORE GIANNINI

Codice fiscale: GNNMRE51R21E426W

Autorità Certificativa: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sottoscritto il: 26/07/2023 10:13:06 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 1D080C

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008347 del 26/07/2023 Firmatario: LORENZO FRISON, EMORE GIANNINI