

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

TITOLO: "Comune di Baone – Collettore Principale Valcalaona in prossimità di S.P. 21 530 m. complessivi di sponda franata con necessità di realizzare presidio in pietrame" – Appalto n. 321 - CUP: B38H22015950002- CIG: 9772348CAC.

FINANZIAMENTO: Opera finanziata con provvedimento Commissariale di cui all'O.D.P.C. n. 761/2021

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giada Castagna, il giorno 13/02/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Sig. Renato Rossetto, ha proceduto sulla scorta del Progetto Esecutivo e della Perizia di Suppletiva e di Variante n.1 e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" del 10/03/2023 e la "Perizia Suppletiva e di Variante n.1 " del 23/10/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;



L'INGEGNERE
Giada Castagna
(Giada Castagna)

ROSSETTO BRUNO E RENATO S.r.l.s.
ESERCIZIO DI INGEGNERIA
Via IV Aprile 22/B - 30010 - Campoborgo Maggiore (VI)
Cell.: 339 5377329 - Mail: renato.rossetto08@gmail.com
Cod. Fisc. e Part. Iva: 039906930271

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001650 Del 13/02/2024
Firmatario: STEFANO VETTORELLI

b) alla verifica a campione di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, la sottoscritta Ing. Giada Castagna, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del "Progetto Esecutivo" del 10/03/2023 e della "Perizia Suppletiva e di Variante n.1" del 23/10/2023 salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del "contratto" del 22/08/2023, repertorio n. 2584 e dell'Atto di Sottomissione N.1 del 21/11/2023 repertorio n. 2613, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 24,11;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare

L'INGEGNERE
Giada Castagna
(Giada Castagna)

ROSSETTO BRUNO E RENATO S.r.l.
ESCAVAZIONE E MOVIMENTO TERRA
Via XIV Aprile 22/B - 30110 - Campobasso Maggiore (VI)
Cell: 339 5377328 - Mail: renato.rossetto88@gmail.com
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03990930271

regolarmente le Ditte interessate, svincolando l'impresa da obblighi nei confronti di terzi;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, ricompresi nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 761/2021, eseguiti dall'impresa "ROSSETTO BRUNO E RENATO S.n.c." di Campolongo Maggiore (VE) in base al contratto in data 22/08/2023 repertorio consortile n. 2584 ed all'Atto di Sottomissione N.1 del 21/11/2023 repertorio n. 2613 per l'importo di € 41.944,39, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€	41.920,28
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€	40.453,07
resta il credito netto dell'Impresa in	€	1.467,21

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Baone, li 13/02/2024

Il D. L.

"Rossetto Bruno e Renato s.n.c."

Ingr. Giada Castagna

Sig. Renato Rossetto

Il R.U.P.



Ing. Lorenzo Frison



IL DIRETTORE GENERALE
Vettorello dr. Stefano
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005



L'INGEGNERE
(Giada Castagna)



ROSSETTO BRUNO E RENATO S.n.c.
ESCAVAZIONE E MOVIMENTO TERRA
Via XXV Aprile 22/B - 30010 - Campolongo Maggiore (VE)
Cell: 339 6377329 - Mail: renato.rossetto68@gmail.com
Cod. Fisc. e Part. Iva: 03996930271



Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: STEFANO VETTORELLO

Codice fiscale: VTTSFN62T31F382Q

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 13/02/2024 12:35:51 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 12c04fe8fda13aaaa26315d6e99ba944

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001650 del 13/02/2024
Firmatario: STEFANO VETTORELLO