

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO"

VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288

TITOLO: Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei Comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" - Lavori complementari - Appalto n. 248 -
CIG: 88746042E6- CUP J23H20000290001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giada Castagna, il giorno 07/03/2024 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, Ing. Nicola Giulio Vaccari, ha proceduto sulla scorta della Perizia di Variante n.1, della Perizia di Variante n.2 e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo la "Perizia di Variante n.1 – Lavori complementari" del 20/07/2021 e la "Perizia di Variante n.2 – Lavori complementari" dell' 08/05/2023 salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica a campione di molte misure, riscontrandole tutte



VACCARI ANTONIO GIULIO Sp.
Sede legale: Via Maglio
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 00652680240
Tel. 0444.492330 - Fax 0444.69474

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0002703 del 07/03/2024 Firmatario: STEFANO VETTORELLI

uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Giada Castagna, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della Perizia di Variante n.1 – “Lavori complementari” del 20/07/2021 e della “Perizia di Variante n.2 – Lavori complementari” dell’08/05/2023, salve talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” del 31/03/2022, repertorio n. 39742, senza eccezione alcuna;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, ovvero alle somme autorizzate per lavori, di € 11,30;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
- che occorsero occupazioni temporanee di aree private, per le quali il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolarmente le Ditte interessate, svincolando l’impresa da obblighi nei


L'INGEGNERE
(Giada Castagna)

VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
Sede legale: Via Maglio
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 00652600240
Tel. 0444.492330 - Fax 0444.697147

confronti di terzi;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa "VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A." di Montecchio Precalcino (VI) in base al contratto in data 31/03/2022 repertorio consortile n. 39742 per l'importo di € 243.105,82, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• ammontare del conto finale	€ 243.094,52
• a dedurre per certificati di pagamento emessi	€ 185.965,05
resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8.508,31

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Vighizzolo d'este, li 07/03/2024

Il D. L.

Ing. Giada Castagna



"VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A"

Ing. Nicola Giulio Vaccari



VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
Sede legale: Via Maglio
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 00652680240
Tel. 0444.492330 - Fax 0444.694747

IL R.U.P.

(Ing. Lorenzo Frison)

IL DIRETTORE GENERALE
Vettorello dr. Stefano
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: STEFANO VETTORELLO

Codice fiscale: VTTSFN62T31F382Q

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 07/03/2024 14:17:51 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 12c04fe8fda13aaaa26315d6e99ba944

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002703 del 07/03/2024 Firmatario: STEFANO VETTORELLO