



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°084/2023

OGGETTO: PROCEDURA PROGETTAZIONE PER ISO 9001: APPROVAZIONE DEL MODULO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 25 (venticinque) del mese di Maggio, alle ore 16.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 18/5/2023 prot.n.5.052 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	Zanato Michele <i>Presidente</i>	X		
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X		
3	Bertin Mauro	X		
4	Capuzzo Stefano		X	
5	Zambolin Francesco <i>Rappresentante Regionale</i>	X		
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>		X	
	Mocellin Daniele <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°04: PROCEDURA PROGETTAZIONE PER ISO 9001: APPROVAZIONE DEL MODULO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con propria deliberazione n.36/2022 del 3/3/2022 si è approvata la bozza di convenzione per la gestione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i composta dal Consorzio Adige Euganeo, dal Consorzio Adige Po e dal Consorzio Delta del Po, con assegnazione del ruolo di capofila al Consorzio Adige Po, affidando l'incarico al Presidente di procedere alla sottoscrizione di tale Convenzione ed al Direttore di dar corso ai corrispondenti molteplici adempimenti procedurali e operativi, tra cui l'attivazione delle attività per il conseguimento della certificazione del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001;

CONSIDERATO che ai sensi della procedura ISO 9001 la pianificazione della progettazione parte da una *Programmazione degli interventi infrastrutturali*, dove viene inserita una previsione di massima delle opere da realizzare;

CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha individuato tutti i progetti aperti, il loro stato ed il codice identificativo nell'ambito della *Programmazione degli interventi infrastrutturali*, dividendoli in tre macrogruppi: Irrigazione, Bonifica, Ambiente, oltre ad ulteriori informazioni che definiscono la pianificazione generale dei progetti così come riassunti nell'allegata tabella del 4/5/20223;

APERTA la discussione, nel corso del quale il Direttore, su invito del Presidente, ha illustrato le diverse incombenze previste dalla procedura di certificazione;

RITENUTO di approvare, nell'ambito della procedura di certificazione ISO 9001, la "Programmazione degli interventi infrastrutturali" così come risultante dall'allegata tabella del 4/5/2023;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

di approvare, nell'ambito della procedura di certificazione ISO 9001, la "Programmazione degli interventi infrastrutturali" così come risultante dall'allegata tabella del 4/5/2023 che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.2

Allegati: n.01

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 1/6/2023;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Este 7/6/2023

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
(Firma Digitale) *Vettorello Dr. Stefano*

M.P. 01 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - REV1 - 04/05/2023

N. Classifica	N. Priorità	Titolo	Importo	Stato approvativo	Stato finale previsto	Data Inizio	Data fine	Progettista/RUP	Note eventuali
BONIFICA									
	1	Lavori urgenti e indifferibili per l'ammmodernamento degli impianti elettrici e meccanici dell'impianto idrovoro "Taglio" in Comune di Anguillara Veneta - I Stralcio	€ 600.000,00	Scheda progettuale	Esecutivo	II sem. 2022	II sem. 2023	Esterno/Frison	Ammodernamento opere elettriche e meccaniche idrovora Taglio (quadri elettrici BT, motori, cabina MT, TLC)
	2	Ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 6 ottobre 2021 nel territorio della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia	€ 30.000,00	Scheda progettuale	Esecutivo	I sem. 2023	II sem. 2023	Frison/Frison	Deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 18 aprile 2023
	3	Lavori di ricalibratura del canale legnosa in comune di Tribano, Bagnoli di sopra e Conselve in provincia di Padova	€ 4.000.000,00	Scheda progettuale	Definitivo	II sem. 2023	I sem. 2024	Esterno/Frison	Risezionamento dello scolo legnosa di estesa pari a a 3 Km, esecuzione di nuovi ponticelli campestri e stradali, presidi di sponda
	4	Sistemazione idraulica della zona valliva in Comune di Noventa Vicentina	€ 1.500.000,00	Scheda progettuale	PFTE	II sem. 2023	I sem. 2024	Frison/Frison	
	5	Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento degli impianti elettrici e meccanici dell'impianto idrovoro "Nuova Frattesina" in Comune di Vighizzolo d'Este	€ 750.000,00	Scheda progettuale	Definitivo	I sem. 2024	II sem. 2024	Frison/Frison	Ammodernamento opere elettriche e meccaniche idrovora Nuova Frattesina
33.2.61	6	Ristrutturazione idrovora Cà bianca di Chioggia - 2° stralcio	€ 570.000,00	Scheda progettuale	Esecutivo	I sem. 2024	II sem. 2024	Frison/Frison	Manutenzione straordinaria facciata sud impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia.
	7	Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento dell'impianto idrovoro Ca' Giovanelli in Comune di Pozzonovo	€ 800.000,00	Scheda progettuale	Definitivo	I sem. 2024	II sem. 2024	Frison/Frison	Ammodernamento opere elettriche e meccaniche idrovora Ca Giovanelli
	8	Diversione idraulica bacino Barbegara per la sicurezza idraulica nei comuni di Bovolenta, Pontelongo e Correzzola	€ 3.000.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Costruzione della nuova idrovora Barbegara, adiacente a quella esistente, con n. 4 pompe della portata complessiva di 19.000 l/s, incluse le raltive opere murarie ed elettriche.
33.2.68	9	Lavori di manutezione straordinaria "Trasformatori MT in resina - Sostituzione trasformatori in olio con adeguamenti ambientali"	€ 1.386.200,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 168/2009 del 15/10/2009) ed in CTRD LLPP (Parere n.229 del 18/12/2009)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	L'intervento prevede la sostituzione dei trasformatori ad olio con trasformatori MT in resina in importanti impianti idrovori del reparto orientale
33.2.63	10	Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma DK5600 e per la manutenzione di idrovore asservite in MT	€ 2.500.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 139/2009 del 03/09/2009) ed in CTRD LLPP (Parere n.232 del 18/12/2009)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	L'intervento prevede l'adeguamento degli allacciamenti della rete elettrica secondo i criteri della direttiva DK 5600 - CEI -016 per una serie di cabine in MT degli impianti idrovori del comprensorio orientale
33.2.80	11	Ricalibratura canale Porzile nel comune di Cavarzere	€ 4.400.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 214/2009 del 03/12/2009)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Da avviare: procedura espropriativa e Valutazione Impatto Ambientale (screening)
33.2.160	12	Sistemazione idraulica del canale Berto nei Comuni di Cartura e Terrassa Padovana	€ 450.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 174/2019 del 10/10/2019) ed in CTRD LLPP (Parere n.143 del 13/12/2019)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Da avviare: procedura espropriativa
	13	Opere urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova. 3° Lotto. 3° stralcio.	€ 600.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Sistemazione e risezionamento dello scolo "Abbazia" in Comune di Carceri
	14	Sistemazione idraulica del Collettore generale Acque Alte nei comuni di S. Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige	€ 2.000.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Sistemazione e risezionamento del "Collettore Generale Acque Alte" in Comune di Carceri
33.2.83	15	Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia - 2^ Stralcio	€ 2.535.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Sistemazione e risezionamento del canale consortile Desturello nei tratti posti a monte ed a valle del centro abitato di S. Cosma in Comune di Monselice
33.2.126	16	Interventi urgenti ed indifferibili per il consolidamento strutturale dell'idrovora Casetta in Comune di Chioggia (VE)	€ 200.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 146/2009 del 17/09/2009)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Da avviare: autorizzazione paesaggistica
33.2.31	17	Ricalibratura scoli Zennare Sinistro e Destro in Comune di Chioggia	€ 570.000,00	Progetto di Fattibilità tecnico-economica redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 6/2010 del 23/02/2010) ed in CTRD LLPP (Parere n.2 del 25/01/2011)	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Pulizia del fondo e regolarizzazione delle sponda dello scolo consorziale Zennare Sinistro per la lunghezza di 1.454 m e dello scolo Zennare Destro per una lunghezza di 879 m per un volume complessivo di scavo di 2.444 mc.

33.2.133	18	Lavori di risezionamento e sistemazione dello scolo consorziale Grazie nei Comuni di Conselve e Arre (PD)	€ 720.000,00	Progetto di Fattibilità tecnico-economica redatto ed approvato in Consorzio (anno 2016) ed in CTRD LLPP (Parere n.36 del 18/03/2016)	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Sistemazione e risezionamento del canale consortile Grazie per un'estesa di circa 3.700 m, incluso il rifacimento dei manufatti di attraversamento
AMBIENTE									
	1	Lavori di fitodepurazione in sinistra idraulica del Canal Morto immediatamente a valle dell'abitato di Cà Bianca di Chioggia.	€ 1.000.000,00	Scheda progettuale inviata alla Regione Veneto in data 06/04/2021, protocollo n. 3696.	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Bacini di fitodepurazione nell'area confinata tra il canal Morto ed il fiume Bacchiglione ad est del centro abitato di Cà Bianca di Chioggia.
	2	Fitodepurazione lungo il canale Sorgaglia a valle della zona industriale di Arre, Bagnoli di Sopra e Conselve.	€ 320.000,00	Scheda progettuale approvata in Consorzio (Delibera 148/2015 del 24/09/2015)	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Nuova area di fitodepurazione lungo il canale Sorgaglia per una superficie di circa 4-5 ha, posizionata a valle della zona industriale dei Comuni di Arre, Bagnoli di Sopra e Conselve.
33.2.52	3	Interconnessione dei bacini idraulici Civrana e Rebosola in Comune di Cona (VE)	€ 600.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Bacino di fitodepurazione e collegamento idraulico tra il Canale Rebosola ed il bacino Civrana
IRRIGAZIONE									
	1	Ammodernamento delle opere di presa delle derivazioni irrigue nel fiume Adige	€ 7.500.000,00	Scheda progettuale. PRESENTATA AL CIS - ACQUA BENE COMUNE	PFTE	I sem. 2024	II sem. 2024	Esterno/Frison	Sostituzione zattere bacini dell'adige
33.1.21	2	Lavori di automazione e telecomando per il risparmio idrico derivante da un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel comprensorio consortile	€ 500.000,00	Progetto Esecutivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 129/2020 del 10/09/2020)	Esecutivo	I sem. 2024	II sem. 2024	Frison/Frison	
	3	Costruzione di centralina idroelettrica con Potenza elettrica di 6 KW in corrispondenza al manufatto idraulico Botte di Lozzo in Comune di Lozzo Atestino	€ 200.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2024	II sem. 2024	Frison/Frison	Manufatto di presa dallo scolo di Lozzo, centralina idroelettrica e telecomando
33.1.26	4	Pluvirrigazione e misurazione dei volumi prelevati dalle utenze aziendali nel bacino lozzo, località ponticello, nei comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore (VI) - opere di completamento	€ 2.600.000,00	Progetto Esecutivo approvato in CDA (Delibera 126/2021 del 16/09/2021)	Esecutivo	I sem. 2024	II sem. 2024	Esterno/Frison	Escluso dalla VIA. Espletata la viarc e rilasciato il parere della soprintendenza competente/autorità di bacino.
	5	Opere di derivazione, accumulo e distribuzione di 0,25 moduli d'acqua per la pluvirrigazione del bacino irriguo "Sagrede" in Comune di Vo.	€ 600.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 104/2021 del 22/07/2021)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Da avviare: procedura espropriativa ed autorizzazione paesaggistica
33.2.28	6	Estensione del sistema irriguo Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana, Albrizzi e Gardiolo in Comune di Candiana (PD)	€ 4.800.000,00	Progetto di fattibilità Tecnico ed economica redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 148/2020 del 01/10/2020)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Opere irrigue di completamento in Comune di Candiana
	7	Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico lungo il Canale Sorgaglia in Comune di Bagnoli di Sopra (PD)	€ 4.650.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Piano laghetti
	8	Nuovo invaso irriguo/laminazione/ecosistemico in prossimità dell'Idrovora Barbegara in Comune di Correzzola	€ 2.950.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Piano laghetti
	9	Nuovo invaso irriguo/laminazione/contrasto cuneo salino/ecosistemico in località Cà Bianca di Chioggia (VE)	€ 3.970.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Piano laghetti
	10	Nuovo invaso irriguo/antincendio/ecosistemico sul versante occidentale dei Colli Euganei - Sagrede in Comune di Vò Euganeo	€ 1.200.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Piano laghetti
33.2.121	11	Derivazione irrigua Bagnarolo-Altipiano in sostituzione dell'esistente Vigenzone-Altipiano per l'irrigazione di 12.000 ha	€ 400.000,00	Progetto Definitivo redatto ed approvato in Consorzio (Delibera 126/2016 del 08/06/2016)	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Da avviare: procedura espropriativa
	12	Lavori di automazione e telecomando per il risparmio idrico derivante da un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel comprensorio consortile	€ 2.000.000,00	Scheda progettuale. PRESENTATA AL CIS - ACQUA BENE COMUNE.	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Frison/Frison	Implementazione telecomando periferiche di bonifica ed irrigazione
	13	Ripristino dell'efficienza irrigua del I° bacino di Castelbaldo	€ 7.500.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Pluvirrigazione di circa 600 ha nel comune di Castelbaldo
	14	Ripristino dell'efficienza irrigua del "Derivatore Cantarana" in Comune di Cona	€ 7.000.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Riconversione del sistema irriguo da canale a cielo aperto a tubazione interrata al fine di garantire una maggiore efficienza per un bacino di circa 400 ha
	15	Sbarramento irriguo nel Canale Bagnarolo, in località Acquanera, in comune di Pernumia (PD)	€ 4.141.000,00	Progetto Esecutivo redatto ed approvato in Consorzio LEB (Delibera 17 del 19/05/2009). PRESENTATA AL CIS - ACQUA BENE COMUNE PER L'IMPORTO DI € 5.500.000,00	Definitivo	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Da avviare: procedura espropriativa, Valutazione Impatto Ambientale (screening?), autorizzazione idraulica Genio Civile
	16	Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte sud-occidentale dei Colli Euganei	€ 20.000.000,00	Scheda progettuale	PFTE	I sem. 2025	II sem. 2025	Esterno/Frison	Pluvirrigazione di circa 1.500 ha nel versante sud occidentale dei Colli Euganei nei Comuni di Baone, Cinto Euganeo, Vo, Teolo e Rovolon