



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018,  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

Decreto n. 1325 del 17 AGO. 2021

**Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020.**

**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018**

**Ordinanza Commissariale n.4 del 21/4/2020**

**LN145-2020-558-PD-237 - Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano.**

**CUP J23H20000280001**

**Approvazione Perizia di Variante n.1 – Lavori complementari e Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

#### CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

#### PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

### RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.4 del 21 aprile 2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.4/2020 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati,;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr.Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con O.C.D.P.C. n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n.141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

**TENUTO CONTO** del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per il quale risulta necessario procedere all'esecuzione degli interventi previsti finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018  
(Decreto del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con proprio decreto n.652 del 01/06/2020 si è approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo relativo al "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" dell'importo di € 1.200.000,00 assumendo idonea determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei relativi lavori;
- con proprio decreto n.1325 del 21/08/2020 sono stati aggiudicati i relativi lavori all'Operatore Economico Quattro Emme S.r.l di Porto Viro (RO) per l'importo complessivo di € 599.052,16 al netto dell'IVA e si è approvato il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto:

#### LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

A.1 Lavori a misura	Euro	584 052,16
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15 000,00
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>Euro 584 052,16</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)</b>	<b>Euro 599 052,16</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	40 000,00
B.2 Spese Generali	Euro	80 000,00
B.3 I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	149 391,48
B.4 Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24 000,00
B.5 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016	Euro	16 728,11
B.6 Imprevisti ed eventuali lavori complementari (IVA compresa)	Euro	290 828,25
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</b>	<b>Euro 600 947,84</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro 1 200 000,00</b>

- con nota commissariale n.118882 del 15/03/2021 è stato autorizzato l'impiego delle economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali e dalle somme a disposizione per l'esecuzione di nuovi lavori complementari urgenti ed indifferibili con nesso di casualità con l'evento alluvionale in epigrafe nei limiti delle risorse assegnate Ordinanza n.4 del 21 aprile 2020 e per le finalità di cui all'OCDPC 558/2018;

### CONSIDERATO che

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

**Dr. Stefano Vettorello**

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

- la "Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" relativa al "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano", costituita dagli elaborati di seguito indicati, è stata redatta in data 14/07/2021 dall'ing. Lorenzo Frison, Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e Responsabile Unico del Procedimento, che prevede alcune modifiche alle lavorazioni contrattualizzate con l'Operatore Economico Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro (RO) senza supero di spesa dell'importo di contratto pari ad € 599.052,16 oltre all'appalto di "lavori complementari", di cui viene confermata l'urgenza e l'indifferibilità, similari a quelli dell'appalto principale per un importo pari ad € 311.504,41 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassa d'asta;
- gli elaborati della "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 14/07/2021 sono di seguito elencati:

	Titolo elaborato	SCALA
1	DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 - LAVORI COMPLEMENTARI	-
2	RELAZIONE E QUADRO TECNICO-ECONOMICO	-
3	ATTI COMMISSARIALI	-
4	ELABORATI - LAVORI PRINCIPALI	
4.1	CONTRATTO, ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI	-
4.2	VERBALE DI CONSEGNA E SOSPENSIONE DEI LAVORI	-
4.3	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI - FOSSA MONSELESANA	varie
4.4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
4.5	QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO	-
4.6	DOCUMENTAZIONE DA SAL N.1 E N.2	-
5	ELABORATI - LAVORI COMPLEMENTARI	
5.1	COROGRAFIA	1:50.000
5.2	PLANIMETRIA E SEZIONE TRASVERSALE - FOSSA MONSELESANA	varie
5.3	PLANIMETRIA CATASTALE DELLE AREE OCCUPATE PER PUBBLICA UTILITA'	-
5.3A	PLANIMETRIA CATASTALE DELLE AREE OCCUPATE PER PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA	1:2.000
5.3B	PLANIMETRIA CATASTALE DELLE AREE OCCUPATE PER PUBBLICA UTILITA' - COMUNE DI ANGUILLARA VENETA	1:2.000
5.4	PIANO PARTICELLARE	-
5.5	ELENCO PREZZI UNITARI	-
5.6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
5.7	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
5.8	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
5.9	CRONOPROGRAMMA	-

- Il quadro economico della "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 14/07/2021, pari ad € 1.200.000,00, risulta così ripartito:

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



**Consorzio di Bonifica Adige Euganeo**  
Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del C.d.c.  
del Dipartimento della Protezione civile n. 554 del 15 novembre 2018)  
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### Perizia di variante n.1 - Lavori complementari.

### Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano

Finanziamento commissariale n.4/2020

€ 1.200.000,00

	<b>Perizia n.1 - Lavori complementari</b>
<b>LAVORI PRINCIPALI</b>	
A - Lavori in appalto - OG8	584.052,16
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00
<i>Totale importo Lavori (A+B)</i>	<i>599.052,16</i>
<b>LAVORI COMPLEMENTARI</b>	
A1 - Categoria OG2	306.504,41
B1 - Oneri della sicurezza	5.000,00
<i>Totale importo Lavori (A1+B1)</i>	<i>311.04,41</i>
<i>Totale importo lavori (A+B+A1+B1)</i>	<i>910.556,57</i>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	40.000,00
D - Spese generali	20.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	204.722,45
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	24.000,00
G - Imprevisti ed arrotondamento	720,98
<i>Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G)</i>	<i>289.443,43</i>
<b>TOTALI Euro</b>	<b>1.200.000,00</b>

- La "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come per i lavori principali;
- sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è necessario acquisire il relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli interventi di cui all'art. 25 del DPR 31/2017, Allegato A;

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 518 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

- la tipologia dell'intervento esclude la necessità della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016;
- non sono richiesti l'autorizzazione idraulica od il parere dell'organo consultivo del Genio Civile territorialmente competente in quanto trattasi di lavori che non interferiscono con le opere idrauliche o i corsi d'acqua in gestione a dette strutture regionali;
- il Verbale di Validazione del progetto ai sensi della lettera d) comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 è stato sottoscritto in data 21/07/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del DPR 207/2010, alla seguente categoria prevalente: OG8 – Classifica II, Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica;
- risulta necessario procedere con celerità all'affidamento dei lavori in parola al fine di scongiurare il peggioramento dei danni e garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021 con il criterio del minor prezzo;
- per effetto delle deroghe di cui agli artt. 1, 4 e 14 dell'OCDPC 558/2018 si può procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in parola ed all'occupazione temporanea delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

### DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 14/07/2021 relativo all'intervento denominato "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" dell'importo di € 1.200.000,00 secondo il seguente quadro economico:

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 504 del 15 novembre 2018)  
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### Perizia di variante n.1 - Lavori complementari.

#### Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano

Finanziamento commissariale n.4/2020

€ 1.200.000,00

	<b>Perizia n.1 - Lavori complementari</b>
<b>LAVORI PRINCIPALI</b>	
A - Lavori in appalto - OG8	584.052,16
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00
<i>Totale importo Lavori (A+B)</i>	<i>599.052,16</i>
<b>LAVORI COMPLEMENTARI</b>	
A1 - Categoria OG8	306.504,41
B1 - Oneri della sicurezza	5.000,00
<i>Totale importo Lavori (A1+B1)</i>	<i>311.504,41</i>
<i>Totale importo lavori (A+B+A1+B1)</i>	<i>910.556,57</i>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	40.000,00
D - Spese generali	20.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	204.722,45
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	24.000,00
G - Imprevisti ed arrotondamento	720,98
<i>Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G)</i>	<i>289.443,43</i>
<b>TOTALI Euro</b>	<b>1.200.000,00</b>

3. di approvare "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" di cui al punto precedente anche ai fini della pubblica utilità che viene qui dichiarata;
4. di procedere alle occupazioni temporanee delle aree necessarie ed attuare i provvedimenti ed atti necessari all'espletamento delle relative procedure secondo le previsioni di cui agli artt. 1, 4 e 14 dell'OCDC 558/2018;

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

5. di determinarsi a contrarre per l'affidamento dei lavori complementari in premesse descritti, procedendo secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021 con il criterio del minor prezzo;
6. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21", Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
7. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Dr. Stefano Vettorello**

#### Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia  
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it  
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



#### Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)  
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054  
pec: adigeuganeo@pec.it  
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it  
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it