



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

Decreto n. 59 del 18 Gennaio 2022

Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020.

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018.

Ordinanza Commissariale n.4 del 21/4/2020

LN145-2020-558-PD-238 - Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este.

CUP J23H20000290001

Aggiudicazione dei lavori complementari e rimodulazione quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.4 del 21 aprile 2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.4/2020 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi metereologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr.Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con O.C.D.P.C. n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n.141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 556 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

TENUTO CONTO del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" per il quale risulta necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori complementari ed a dar corso all'esecuzione degli stessi;

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018, come integrato con l'O.C.D.P.C.n.601/2019, autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con proprio decreto n.1324 del 17/08/2021 si è approvato in linea tecnica ed economica la "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 20/07/2021 relativa all'intervento "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este" dell'importo di € 1.200.000,00 assumendo idonea determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei relativi lavori complementari;
- con il suddetto Decreto n.1324 del 17/08/2021 si è stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori complementari mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa selezione degli operatori economici mediante apposito avviso pubblico;
- all'espletamento della gara la Struttura Consortile ha proceduto utilizzando in modo autonomo il Sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla Centrale Unica di committenza dei Consorzi di Bonifica;
- in esito alla procedura avviata con la pubblicazione di un avviso esplorativo sul portale appalti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dal 18/08/2021 al 16/09/2021, ed alle successive operazioni di selezione e di sorteggio, giusta determina del Soggetto Attuatore n.10382 del 07/10/2021, sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta n.5 Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti;
- secondo quanto risulta dal Verbale di gara del 16/12/2021 inserito al n.2380 del Repertorio Consorziale, nel termine previsto dalla lettera di invito sono regolarmente pervenute n.4 offerte, fra le quali è stata individuata come migliore offerta quella presentata dall'Operatore Economico Vaccari Antonio Giulio S.p.A. di Montecchio Precalcino (VI), che ha offerto il ribasso percentuale del 21,019%;

ATTESO CHE:

- il Presidente del Seggio di Gara ha formalizzato la proposta di aggiudicazione all'Operatore Economico Vaccari Antonio Giulio S.p.A per l'appalto dei lavori complementari alle condizioni

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di € 243.105,82 al netto dell'IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 21,019% sull'importo a base di gara;

- che le verifiche prescritte dalla normativa vigente si sono concluse con esito positivo rendendo l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari in appalto il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI IN APPALTO	
A - Lavori in appalto - OG8	602.057,55
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00
<i>Totale importo Lavori (A+B)</i>	<i>617.057,55</i>
LAVORI COMPLEMENTARI	
A1 - Categoria OG8	243.105,82
B1 - Oneri della sicurezza	8.000,00
<i>Totale importo Lavori (A1+B1)</i>	<i>251.105,82</i>
<i>Totale importo lavori (A+B+A1+B1)</i>	<i>868.163,37</i>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	19.000,00
D - Spese generali	25.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	196.495,94
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	67.340,69
<i>Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G)</i>	<i>331.836,63</i>
TOTALI Euro	1.200.000,00

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare all'Operatore Economico Vaccari Antonio Giulio S.p.A. di Montecchio Precalcino (VI) l'appalto dei lavori complementari, previsti nella Perizia di Variante n.1, relativi all'intervento "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este", alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara, per l'importo complessivo di 243.105,82 al netto dell'IVA;

3. di autorizzare la stipula del relativo contratto d'appalto previa acquisizione dall'operatore economico della necessaria documentazione;
4. di approvare il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari relativi all'intervento "Ripristino scarpate del Collettore Generale Acque Alte nei comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Santa Margherita d'Adige e Vighizzolo d'Este", di importo pari ad € 1.200.000,00 di cui all'ordinanza Commissariale n.4/2020:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI IN APPALTO	
A - Lavori in appalto - OG8	602.057,55
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00
<i>Totale importo Lavori (A+B)</i>	<i>617.057,55</i>
LAVORI COMPLEMENTARI	
A1 - Categoria OG8	243.105,82
B1 - Oneri della sicurezza	8.000,00
<i>Totale importo Lavori (A1+B1)</i>	<i>251.105,82</i>
<i>Totale importo lavori (A+B+A1+B1)</i>	<i>868.163,37</i>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C - Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	19.000,00
D - Spese generali	25.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	196.495,94
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	67.340,69
<i>Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G)</i>	<i>331.836,63</i>
TOTALI Euro	1.200.000,00

5. di dare atto che la spesa di € 1.200.000,00 trova copertura nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui all'allegato A – Quadro economico dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, n. intervento: 236 - Codice univoco intervento: LN145-2020-558-PD-238;
6. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018,
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723 pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio BR9K0N



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD)
tel. 0429 601563 – Fax 0429 50054
pec: adigeuganeo@pec.it
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it
C.F. 91022300288 – www.adigeuganeo.it