



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

## **Determina n. 2188/33.1.25 del 27/02/2023**

**Oggetto:** Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021.

O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.601 del 1/8/2019 - O.C.D.P.C. n.836/2022

Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021

LN145-2021-D-PD-190 - **Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este.**

CUP B87H21003180001

**Aggiudicazione dei lavori complementari e rimodulazione quadro economico.**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

#### **PREMESSO che**

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

#### **RICORDATO che**

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi

**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054  
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420  
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;

- con Ordinanza n.10 del 29 luglio 2021 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.10/2021 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- la suddetta Convenzione è confermata e prosegue la sua validità con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito dalla Regione del Veneto rappresentata dal soggetto responsabile individuato con O.C.D.P.C. n. 836/2022 nel Direttore, pro tempore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa come da schema di Atto novativo

**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054  
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420  
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale n. 191 del 31/03/2022 e con deliberazione n. 82/2022 del 09/06/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica;

### **CONSIDERATO che**

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori, alla realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con propria Determina n.9314 del 13/09/2022 si è approvata in linea tecnica ed economica la Perizia di Variante n.1 – Lavori complementari del 10/08/2022 relativa all'intervento "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este" dell'importo di € 1.200.000,00, assumendo idonea determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei relativi lavori complementari;
- con la suddetta Determina n.9314 del 13/09/2022 si è stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori complementari in oggetto mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020 e modificato con il D.L. n.77/2021, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa selezione degli operatori economici mediante apposito avviso pubblico;
- all'espletamento della gara la Struttura Consortile ha proceduto utilizzando in modo autonomo il Sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla Centrale Unica di committenza dei Consorzi di Bonifica;
- in esito alla procedura avviata con la pubblicazione di un avviso esplorativo sul portale appalti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dal 27/10/2022 al 11/11/2022, ed alle successive operazioni di selezione e di sorteggio, giusta determina del Soggetto Attuatore n.12387 del 13/12/2022, sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta n.5 Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti;
- secondo quanto risulta dal Verbale di gara del 29/12/2022 inserito al n.2501 del Repertorio Consorziale, nel termine previsto dalla lettera di invito sono regolarmente pervenute n.4 offerte, fra le quali è stata individuata come migliore offerta quella presentata dall'Operatore Economico Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV), che ha offerto il ribasso percentuale del 7,504%;

### **ATTESO CHE:**

- il Presidente del Seggio di Gara ha formalizzato la proposta di aggiudicazione all'Operatore Economico Gecoma S.r.l. per l'appalto dei lavori in oggetto alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di € 235.525,88, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 7,504% sull'importo a base di gara;
- che le verifiche prescritte dalla normativa vigente si sono concluse con esito positivo e si può, quindi, procedere all'aggiudicazione dei lavori alle condizioni previste nell'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari in appalto il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054  
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420  
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura	Euro	623.667,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
	<b>TOTALE LAVORI (A.1)</b>	<b>Euro</b>	<b>623.667,49</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>638.667,49</b>
<b>LAVORI COMPLEMENTARI</b>			
B.1	Lavori	Euro	230.525,88
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.000,00
	<b>TOTALE LAVORI COMPL. (B.1)</b>	<b>Euro</b>	<b>230.525,88</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI COMP. "OG8" (B.1+B.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>235.525,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
C.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	8.000,00
C.2	Spese Generali	Euro	7.000,00
C.3	I.V.A. (22% di A+B+C.2)	Euro	193.862,54
C.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
C.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	2.944,09
C.6	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	90.000,00
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)</b>	<b>Euro</b>	<b>325.806,63</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>Euro</b>	<b>1.200.000,00</b>

## TUTTO CIÒ PREMESSO,

### DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare all'Operatore Economico Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) l'appalto dei lavori complementari, previsti nella Perizia di Variante n.1, relativi all'intervento "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este", alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara, per l'importo complessivo di € 235.525,88, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;
3. di autorizzare la stipula del relativo contratto d'appalto previa acquisizione dall'operatore economico della necessaria documentazione;
4. di approvare il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari:

**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054  
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420  
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura	Euro	623.667,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
<b>TOTALE LAVORI (A.1)</b>		<b>Euro</b>	<b>623.667,49</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>638.667,49</b>
<b>LAVORI COMPLEMENTARI</b>			
B.1	Lavori	Euro	230.525,88
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.000,00
<b>TOTALE LAVORI COMPL. (B.1)</b>		<b>Euro</b>	<b>230.525,88</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI COMP. "OG8" (B.1+B.2)</b>	<b>Euro</b>	<b>235.525,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
C.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	8.000,00
C.2	Spese Generali	Euro	7.000,00
C.3	I.V.A. (22% di A+B+C.2)	Euro	193.862,54
C.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
C.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	2.944,09
C.6	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	90.000,00
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)</b>	<b>Euro</b>	<b>325.806,63</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>Euro</b>	<b>1.200.000,00</b>

5. di dare atto che la spesa di € 1.200.000,00 trova copertura nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui all'allegato A – Quadro economico dell'Ordinanza commissariale n. 10/2021, n. intervento: 188 - Codice univoco intervento: LN145-2021-D-PD-190;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post emergenza per:
  - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Dr. Stefano Vettorello**  
**(f.to digitalmente)**