



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

DETERMINA

Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art.1, comma 1028 della L.n.145/2018, annualità 2020.

O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022

Ordinanza Commissariale n.4 del 21/04/2020

LN145-2020-558-PD-237 **"Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano"**

CUP J23H20000280001

Approvazione del Conto Finale, dei Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori principali e dei Lavori complementari, della Relazione finale del RUP e del Quadro Economico relativo allo Stato finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PREMESSO che


- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;
- Con Ordinanza n.4 del 21 Aprile 2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.4/2020 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi metereologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;

TENUTO CONTO del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano";

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con deliberazione 99/2019 del 30/5/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- con deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, lo schema di Convenzione tra il Commissario Delegato e il medesimo Direttore Generale;
- con propria determina n.5664 del 28/05/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Lorenzo Frison, capo settore Progettazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

TENUTO CONTO che

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- necessitando di aggiornare lo schema di convenzione approvato con decreto commissariale n.166 del 10/07/2019, nelle parti superate in esito al subentro regionale disposto con O.C.D.P.C. n.836/2022, in ordine alla prosecuzione delle attività commissariali di cui alle OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n. 769/2021, con deliberazione n.82/2022 del 09/06/2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, l'Atto novativo dello schema di Convenzione tra il Soggetto responsabile individuato in attuazione della O.C.D.P.C. n.836/2022 e il medesimo Direttore Generale;
- con Decreto n.652 del 1 giugno 2020 del Soggetto Attuatore è stato approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo e la Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 per il "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" dell'importo di € 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"			
A.1	Lavori a misura	Euro	821.405,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)			Euro 821.405,49
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3)	Euro	836.405,49
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	40.000,00
B.2	Spese Generali	Euro	80.000,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	201.609,21
B.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
B.5	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016	Euro	16.728,11
B.6	Imprevisti ed arrotondamento	Euro	1.257,19

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	363.594,51
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	1.200.000,00

- con Decreto n.1325 del 21 agosto 2020 del Soggetto Attuatore si è aggiudicato all'Operatore Economico Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro (RO) l'appalto dei lavori di "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" per l'importo complessivo di € 599.052,16 al netto dell'I.V.A. ed approvato il seguente quadro economico di importo pari ad € 1.200.000,00, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in appalto:

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"		
A.1 Lavori a misura	Euro	584.052,16
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)	Euro	584.052,16
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3)	Euro	599.052,16
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	40.000,00
B.2 Spese Generali	Euro	80.000,00
B.3 I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	149.391,48
B.4 Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
B.5 Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016	Euro	16.728,11
B.6 Imprevisti ed eventuali lavori complementari (IVA compresa)	Euro	290.828,25
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	Euro	600.947,84
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	1.200.000,00

- con Decreto n.1325 del 17 agosto 2021 del Soggetto Attuatore è stata approvata la "Perizia di Variante n.1 – Lavori Complementari" e la Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 relativa all'intervento in oggetto, dell'importo di € 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO		
A - Lavori in appalto - OG8	Euro	584.052,16
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	15.000,00
Totale importo Lavori (A+B)	Euro	599.052,16
LAVORI COMPLEMENTARI		
A1 - Categoria OG8	Euro	306.504,41
B1 - Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00
Totale importo Lavori (A1+B1)	Euro	311.504,41
Totale importo lavori (A+B+A1+B1)	Euro	910.556,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	40.000,00
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)	Euro	20.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	Euro	204.722,45
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed arrotondamento	Euro	720,98



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G) Euro	289.443,43
TOTALI Euro	1.200.000,00

- con Decreto n.60 del 18 gennaio 2022 del Soggetto Attuatore si è aggiudicato all'Operatore Economico Giannini Emore S.r.l. di Lama Mocogno (MO) l'appalto dei lavori complementari previsti nella Perizia di Variante n.1 per il "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" con l'importo complessivo di € 264.691,99 al netto dell'I.V.A. ed approvato il seguente quadro economico di importo pari ad € 1.200.000,00, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori complementari:

LAVORI IN APPALTO			
A - Lavori in appalto - OG8		Euro	584.052,16
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	15.000,00
	Totale importo Lavori (A+B)	Euro	599.052,16
LAVORI COMPLEMENTARI			
A1 - Categoria OG8		Euro	259.691,99
B1 - Oneri della sicurezza		Euro	5.000,00
	Totale importo Lavori (A1+B1)	Euro	264.691,99
	Totale importo lavori (A+B+A1+B1)	Euro	863.744,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità		Euro	40.000,00
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)		Euro	20.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)		Euro	194.423,71
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione		Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed arrotondamento		Euro	57.832,14
	Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G)	Euro	336.255,85
	TOTALI Euro		1.200.000,00

- con Determina n.8619 del 24 agosto 2022 del Soggetto Attuatore si è approvato il quadro economico di assestamento n.1 così rimodulato:

LAVORI IN APPALTO			
A - Lavori in appalto - OG8		Euro	584.052,16
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	15.000,00
	Totale importo Lavori (A+B)	Euro	599.052,16
LAVORI COMPLEMENTARI			
A1 - Categoria OG8		Euro	259.691,99
B1 - Oneri della sicurezza		Euro	5.000,00
	Totale importo Lavori (A1+B1)	Euro	264.691,99
	Totale importo lavori (A+B+A1+B1)	Euro	863.744,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità		Euro	35.000,00
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)		Euro	5.000,00
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)		Euro	191.123,71

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	41.132,14
H - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	40.000,00
Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H)	Euro	336.255,85
TOTALI	Euro	1.200.000,00

La rimodulazione del quadro economico è risultata necessaria per il riconoscimento di un maggior importo derivante dall'applicazione della revisione prezzi, utilizzando il prezzario della Regione Veneto per l'anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;

- con Decreto n.1853 del 13 febbraio 2023 del Soggetto Attuatore è stata approvata in linea tecnica ed economica la "Perizia Suppletiva e di Variante n.2 – Lavori Complementari" relativa all'intervento in oggetto, dell'importo di € 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO		
A - Lavori in appalto - OG8	Euro	583.583,75
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	15.000,00
Totale importo Lavori (A+B)	Euro	598.583,75
LAVORI COMPLEMENTARI		
A1 - Categoria OG8	Euro	290.010,19
B1 - Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00
Totale importo Lavori (A1+B1)	Euro	295.010,19
Totale importo lavori (A+B+A1+B1)	Euro	893.593,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	28.000,00
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)	Euro	3.989,56
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	Euro	197.468,37
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	6.948,13
H - Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	46.000,00
Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H)	Euro	306.406,06
TOTALI	Euro	1.200.000,00

Detta Perizia ha previsto lavorazioni supplementari, analoghe a quelle del progetto, con supero di spesa di € 30.318,20, pari all'11,45%, rispetto all'importo di contratto con l'Operatore Economico "Giannini Emore S.r.l.", riconducibili alla fattispecie previste dall'art.106, comma 1, lettere b e c, del D.Lgs. n.50/2016, autorizzando nel contempo la stipula del relativo Atto di Sottomissione n.1;

- con la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 25/10/2023 sono state rendicontate tutte le somme sostenute per l'esecuzione dei lavori in appalto e complementari relativi al "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" oltre ad ogni singola voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione che ammontano complessivamente ad € 1.198.301,05 con una minore spesa di € 1.698,95 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n.4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato, (Allegato B, Codice univoco intervento LN145-2020-558-PD-237) come risulta dal seguente quadro economico finale:

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

LAVORI IN APPALTO		
A - Lavori in appalto - OG8	Euro	583.583,75
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	15.000,00
Totale importo Lavori (A+B)		Euro 598.583,75
LAVORI COMPLEMENTARI		
A1 - Categoria OG8	Euro	289.985,08
B1 - Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00
Totale importo Lavori (A1+B1)		Euro 294.985,08
Totale importo lavori (A+B+A1+B1)		Euro 893.568,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	27.118,64
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)	Euro	4.602,66
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	Euro	196.734,75
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	0,00
H - Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	52.276,17
Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H)		Euro 304.732,22
TOTALI Euro		1.198.301,05

VISTI

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti);
- il D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
- la L. n.145/2018;
- l'O.C.D.P.C. n.558/2018;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n.9 del 22/05/2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n.4 del 21/04/2020;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12/01/2022;
- gli Atti del Conto Finale datato 25 ottobre 2023;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto sottoscritto in data 12/04/2022 - Prot. 3348 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Quattro Emme Srl";
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari sottoscritto in data 26/07/2023 - Prot. 8347 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Giannini Emore Srl";
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 25/10/2023;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare con riferimento alla realizzazione dell'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" i seguenti atti:
 - gli Atti del Conto Finale datato 25 ottobre 2023;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto sottoscritto in data 12/04/2022 – Prot. 3348 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Quattro Emme Srl";
 - il Certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari sottoscritto in data 26/07/2023 – Prot. 8347 dal D.L. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, e dall'Operatore Economico "Giannini Emore Srl";
3. di approvare il quadro economico finale relativo a tutte le somme sostenute per la realizzazione dell'intervento intitolato "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - LN145-2020-558-PD-237" che ammontano complessivamente ad € 1.198.301,05, con una minore spesa di € 1.698,95 rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n.4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato, (Allegato B, Codice univoco intervento LN145-2020-558-PD-237):

LAVORI IN APPALTO		
A - Lavori in appalto - OG8	Euro	583.583,75
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	15.000,00
Totale importo Lavori (A+B)		Euro 598.583,75
LAVORI COMPLEMENTARI		
A1 - Categoria OG8	Euro	289.985,08
B1 - Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00
Totale importo Lavori (A1+B1)		Euro 294.985,08
Totale importo lavori (A+B+A1+B1)		Euro 893.568,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C - Somme a disposizione per indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	27.118,64
D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)	Euro	4.602,66
E - I.V.A. 22% su (A+B+A1+B1+D)	Euro	196.734,75
F - Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
G - Imprevisti ed eventuali nuovi lavori complementari	Euro	0,00
H - Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	52.276,17
Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H)		Euro 304.732,22
TOTALI		Euro 1.198.301,05

- 4. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità Speciale n.6108, intestata a "D. PC VEN. -0558-18 769-21 836-22";
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello
(F.to digitalmente)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: STEFANO VETTORELLO

Codice fiscale: VTTSFN62T31F382Q

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 30/10/2023 07:50:56 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 12c04fe8fda13aaaa26315d6e99ba944

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

