



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019Determina n. 2828/332.129 del 25 MAR. 2022

**Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art.1, comma 1028 della L.145/2018.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del
15/11/2018
Ordinanze Commissariali n.8 del 16/5/2019
Int. CBAE_n.03 - Progettazione relativa all'"Interconnessione idraulica tra i
bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo
canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio.
CUP B43H16000000001
Approvazione in sola linea tecnica del Progetto Esecutivo del 15/11/2021 con
validazione del Responsabile Unico del Procedimento del 22/03/2022**

**IL SOGGETTO ATTUATORE
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE del VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.8 del 16 maggio 2019 il Commissario Delegato ha approvato gli elenchi degli interventi per il completamento del piano finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati, per un ammontare complessivo di euro 5.642.395,32 per l'annualità 2019, dettagliando specificatamente nell'Allegato B gli interventi afferenti al settore Idrogeologico per un ammontare di euro 2.521.895,32;
 - all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.8/2019 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento di progettazione relativo all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio per un importo di euro 480.000,00;
 - con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019 il Commissario Delegato ha individuato e nominato il dr.Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;

TENUTO CONTO del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio";

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con deliberazione 99/2019 del 30/5/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare l'attività di progettazione in oggetto nei termini suddetti;
- con deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, lo schema di Convenzione tra il Commissario Delegato e il medesimo Direttore Generale;

CONSIDERATO che

- con propria determina n.7723 del 28/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Lorenzo Frison, capo settore Progettazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- con proprio decreto n.484 del 23/08/2019, in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta con proprio precedente decreto n.122 del 27/6/2019, si è affidata all'Operatore Economico "RTP BETA Studio – Technital S.p.a. – O2H Engineering S.r.l." la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto per l'importo di € 296.612,30, oneri previdenziali, assistenziali ed IVA inclusi;
- con proprio decreto n. 766 del 19/09/2019, in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta con proprio precedente decreto 485 del 23/08/2019 per l'affidamento in appalto del relativo Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, si è affidato all'Operatore Economico "RTP BETA Studio – Technital S.p.a. – O2H Engineering

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE del VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- S.r.l." l'incarico del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto per l'importo di € 42.191,60 oneri previdenziali, assistenziali ed IVA inclusi;
- con proprio decreto n.1239 del 03/12/2019, in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta con proprio precedente decreto 767 del 19/09/2019 per l'affidamento in appalto del relativo Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, si è affidato all'Operatore Economico "Rina Check S.r.l." l'incarico per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di € 64.452,51 oneri previdenziali, assistenziali ed IVA inclusi;

CONSIDERATO che

- il gruppo di progettazione, costituito dal RTP "BETA Studio – Technital S.p.a. – O2H Engineering S.r.l." ed incaricato anche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, ha predisposto il Progetto Definitivo in data 15/01/2021 prevedendo una spesa per la realizzazione degli interventi che somma complessivamente ad € 34.600.000,00;
- con proprio decreto n.525 del 29/03/2021 si è approvato in sola linea tecnica il Progetto Definitivo del 15/01/2021, completo degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, intitolato "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica "Gorzon Inferiore" e "Gorzon Medio" ed il fiume "Adige" per una spesa complessiva di € 34.600.000,00;

TENUTO CONTO che

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTI:

- gli elaborati del Progetto Esecutivo del 16/07/2021, consegnati dal gruppo di progettazione costituito dall'RTP "BETA Studio S.r.l. - Technital S.p.a. - O2H Engineering S.r.l." e trasmessi all'organismo di ispezione "Rina Chek S.r.l." per l'attività di verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici;
- il rapporto di controllo intermedio RC01.I del 13/09/2021 dell'organismo di ispezione "Rina Chek S.r.l.", dove si riporta:
 - che il progetto non è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione esecutiva;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- o che per alcuni documenti di progetto sono necessarie delle modifiche/integrazioni/chiarimenti finalizzati alla risoluzione dei rilievi esposti;
 - o che il progetto non ha ancora acquisito il parere ambientale nell'ambito del procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale;
 - o che in merito alla nota prot. 263584 del 03/07/2020 del Genio Civile di Padova si ritiene opportuno, ai fini del completamento della verifica, acquisire il parere conclusivo dell'Ente sul Progetto Esecutivo in quanto i contenuti della predetta nota costituiscono osservazioni e valutazioni puramente indicative;
- le proposte di azioni correttive e/o controdeduzioni dei progettisti inviate in data 11/10/2021 dalla Stazione appaltante all'organismo di ispezione in merito al rapporto intermedio RC01.I;
 - il rapporto di controllo intermedio RC02.I della Ditta "Rina Chek S.r.l." del 19/10/2021, dove si evidenzia che permangono situazioni di disaccordo e viene richiesta la convocazione da parte del RUP di una riunione di contraddittorio tra Progettista, Stazione Appaltante e Organismo di Ispezione al fine di dirimere le criticità;
 - gli elaborati revisionati del Progetto Esecutivo del 15/11/2021, consegnati all'Organismo di ispezione in esito al riscontro delle richieste di cui al rapporto RC02.I e agli esiti del procedimento di contraddittorio tenutosi in data 04/11/2021 sulle azioni correttive e/o controdeduzioni;
 - il Parere idraulico n.52529 del 04/02/2022 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova in riferimento alla richiesta di parere idraulico a norma del R.D. 523/1904 sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, con il quale si comunica che le opere in progetto, interferenti con le opere idrauliche di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Padova, sono state esaminate favorevolmente con voto n. 6 dalla C.T.R.D. LL.PP. di Padova nella seduta del 21/02/2022 con alcune osservazioni;
 - il Rapporto Finale di Ispezione RC03.C rev.01 in data 17/03/2022 che ha evidenziato, in relazione alle risultanze delle verifiche operate, che il Progetto Esecutivo relativo all'intervento "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il Fiume Adige", è conforme nelle more di alcune "osservazioni" presenti nello stesso rapporto;
 - gli elaborati del Progetto Esecutivo del 15/11/2021, di seguito elencati:

PROGR.	CODICE DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO
001	A.1_RLA0110r01	Relazione tecnica generale
001	1161PE0101_00	Relazione generale
002	1161PE010201_00	Documentazione fotografica - Relazione
003	1161PE010202_00	Documentazione fotografica - Planimetria con di visuali
004	1161PE020101_00	Rilievo topografico - Relazione
005	1161PE020102_00	Rilievo topografico - Planimetria
006	1161PE02010301_00	Rilievo topografico - Sezioni trasversali 1 di 2
007	1161PE02010302_00	Rilievo topografico - Sezioni trasversali 2 di 2
008	1161PE020201_00	Indagini geognostiche - Relazione generale
009	1161PE020202_00	Indagini geognostiche - Planimetria ubicazione indagini
010	1161PE020301_00	Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica, sismica
011	1161PE020302_00	Carta geologica
012	1161PE020303_00	Carta geomorfologica
013	1161PE020304_00	Carta idrogeologica
014	1161PE020305_00	Profili geologici

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE del VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

015	1161PE020401_00	Relazione geotecnica
016	1161PE020402_00	Profili geotecnici
017	1161PE020501_00	Relazione idrologica
018	1161PE020502_00	Relazione idraulica
019	1161PE020601_00	Relazione sulla gestione delle materie
020	1161PE020602_00	Piano di utilizzo preliminare
021	1161PE020603_00	Planimetria rappresentativa dei siti di cava e di deposito
022	1161PE020701_00	Valutazione Preliminare del Rischio Bellico Residuo
023	1161PE020702_00	Bonifica bellica - Planimetria
024	1161PE0208_00	Studio di inserimento urbanistico
025	1161PE02090101_00	Studio di impatto ambientale
026	1161PE02090102_00	Sintesi non tecnica
027	1161PE020902_00	Valutazione di incidenza ambientale
028	1161PE0210_00	Relazione paesaggistica
029	1161PE0211_00	Piano di monitoraggio ambientale
030	1161PE0212_00	Relazione archeologica
031	1161PE021301_00	Cantierizzazione - Relazione
032	1161PE021302_00	Cantierizzazione - Planimetria generale
033	1161PE021303_00	Cantierizzazione - Deviazione S.P. n.1 - Pianta e profilo longitudinale
034	1161PE021304_00	Cantierizzazione - Deviazione S.P. n.1 - Sezioni
035	1161PE021401_00	Relazione sulle strutture
036	1161PE02140201_00	Relazione di calcolo delle strutture - Opere di presa da impianto Ca' Giovanelli
037	1161PE02140202_00	Relazione di calcolo delle strutture - Botte a sifone Fiume Gorzone
038	1161PE02140203_00	Relazione di calcolo delle strutture - Botte a sifone Scolo Valcorba
039	1161PE02140204_00	Relazione di calcolo delle strutture - Botte/derivazione Scolo Sabbadina
040	1161PE02140205_00	Relazione di calcolo delle strutture - Impianto di sollevamento nel F. Adige
041	1161PE02140206_00	Relazione di calcolo delle strutture - Manufatto canaletta del 16° bacino irriguo di Boara Pisani
042	1161PE02140207_00	Relazione di calcolo delle strutture - Diversivo Scolo Pisani
043	1161PE02140208_00	Relazione di calcolo delle strutture - Attraversamento canale di scolo area di rimodellazione morfologica
044	1161PE02140209_00	Relazione di calcolo delle strutture - Edificio tecnico
045	1161PE021501_00	Relazione tecnica impianti
046	1161PE021502_00	Relazione calcoli preliminari impianti elettrici
047	1161PE0216_00	Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio
048	1161PE0217_00	Opere di mitigazione
049	1161PE0218_00	Piano di manutenzione delle opere
050	1161PE0301_00	Corografia della rete idrografica e dei bacini di bonifica
051	1161PE0302_00	Corografia aree allagate anno 2014
052	1161PE0303_00	Planimetria generale dello stato di fatto
053	1161PE0304_00	Planimetria generale degli interventi
054	1161PE03050101_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa dal mandracchio - Planimetria e sezioni

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE del VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

055	1161PE03050102_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa dal mandracchio - Fasi costruttive
056	1161PE0305010301_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa dal mandracchio - Casseri
057	1161PE0305010302_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa dal mandracchio - Armature
058	1161PE03050201_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa da Scolo Navegale - Planimetria e sezioni
059	1161PE03050202_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa da Scolo Navegale - Fasi costruttive
060	1161PE0305020301_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa da Scolo Navegale - Casseri
061	1161PE0305020302_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Opera di presa da Scolo Navegale - Armature
062	1161PE030503_00	Impianto idrovoro Ca' Giovanelli - Adeguamento manufatto di scarico del mandracchio
063	1161PE030601_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Planimetria e sezioni
064	1161PE030602_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Fasi costruttive
065	1161PE03060301_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Casseri pozzo di spinta - Tavola 1 di 2
066	1161PE03060302_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Casseri pozzo di spinta - Tavola 2 di 2
067	1161PE03060303_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Casseri pozzo di arrivo - Tavola 1 di 2
068	1161PE03060304_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Casseri pozzo di arrivo - Tavola 2 di 2
069	1161PE03060305_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Armature pozzo di spinta - Tavola 1 di 2
070	1161PE03060306_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Armature pozzo di spinta - Tavola 2 di 2
071	1161PE03060307_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Armature pozzo di arrivo - Tavola 1 di 2
072	1161PE03060308_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Armature pozzo di arrivo - Tavola 2 di 2
073	1161PE03060309_00	Botte a sifone Fiume Gorzone - Casseri e armature diaframmi
074	1161PE030701_00	Canale scolmatore - Planimetria di progetto
075	1161PE030702_00	Canale scolmatore - Profilo longitudinale
076	1161PE03070301_00	Canale scolmatore - Sezioni trasversali - Tavola 1 di 2
077	1161PE03070302_00	Canale scolmatore - Sezioni trasversali - Tavola 2 di 2
078	1161PE030704_00	Canale scolmatore - Sezioni tipo
079	1161PE030801_00	Botte a sifone Scolo Valcorba - Planimetria di progetto, profilo longitudinale e sezioni
080	1161PE030802_00	Botte a sifone Scolo Valcorba - Fasi costruttive
081	1161PE03080301_00	Botte a sifone Scolo Valcorba - Casseri e armature manufatto di ingresso
082	1161PE03080302_00	Botte a sifone Scolo Valcorba - Casseri e armature manufatto di uscita
083	1161PE030901_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Planimetria stato di fatto e di progetto
084	1161PE030902_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Profili longitudinali e sezioni
085	1161PE030903_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Fasi costruttive
086	1161PE03090401_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Casseri
087	1161PE03090402_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Armature manufatto di ingresso

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

088	1161PE03090403_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Armature manufatto di uscita
089	1161PE03090404_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Armature vasca - Tavola 1 di 2
090	1161PE03090405_00	Botte/derivazione Scolo Sabbadina - Armature vasca - Tavola 2 di 2
091	1161PE031001_00	Canaletta del 16° bacino irriguo di Boara Pisani - Opere di adeguamento - Planimetria e sezioni
092	1161PE031002_00	Canaletta del 16° bacino irriguo di Boara Pisani - Casseri e armature manufatto
093	1161PE031101_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Planimetria generale di progetto, profilo longitudinale A-A
094	1161PE031102_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Vasca di carico - Pianta, profilo longitudinale A-A
095	1161PE031103_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Vasca di carico - Sezioni
096	1161PE031104_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Tubazioni di mandata - Sezioni
097	1161PE03110501_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Vasca di scarico - Pianta
098	1161PE03110502_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Vasca di scarico - Profili e sezioni
099	1161PE03110601_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Riprofilatura S.P. n°1 - Pianta e sezioni
100	1161PE03110602_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Riprofilatura S.P. n°1 - Particolari costruttivi guard-rail
101	1161PE031107_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Viabilità di accesso all'impianto
102	1161PE031108_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Edificio tecnico
103	1161PE031109_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Opere elettromeccaniche
104	1161PE03111001_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Fasi costruttive vasca di carico
105	1161PE03111002_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Fasi costruttive vasca di scarico
106	1161PE03111101_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Casseri - Tavola 1 di 2
107	1161PE03111102_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Casseri - Tavola 2 di 2
108	1161PE03111103_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature soglia
109	1161PE03111104_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature diaframmi vasca di carico - Tavola 1 di 2
110	1161PE03111105_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature diaframmi vasca di carico - Tavola 2 di 2
111	1161PE03111106_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature vasca di carico
112	1161PE03111107_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature platea di appoggio tubazioni - Tavola 1 di 2
113	1161PE03111108_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature platea di appoggio tubazioni - Tavola 2 di 2
114	1161PE03111109_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Casseri e armature soletta di appoggio gruppo elettrogeno
115	1161PE03111110_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Casseri edificio tecnico
116	1161PE03111111_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature edificio tecnico - Tavola 1 di 2
117	1161PE03111112_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Armature edificio tecnico - Tavola 2 di 2

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

118	1161PE03111201_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Tubazioni di mandata 1° tratto - Pianta e dettagli
119	1161PE03111202_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Tubazioni di mandata 2° tratto - Profilo longitudinale e dettagli
120	1161PE03111203_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Tubazioni di drenaggio 2° tratto - Profilo longitudinale e dettagli
121	1161PE03111204_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Selle di appoggio - Particolari costruttivi
122	1161PE03111205_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige - Staffe di ancoraggio - Particolari costruttivi
123	1161PE031201_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Planimetria e sezioni
124	1161PE031202_00	Impianto idrovoro Taglio - Sostituzione paratoie di ingresso all'impianto
125	1161PE031203_01	Impianto idrovoro Taglio - Adeguamento manufatto di scarico del mandracchio
126	1161PE031204_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Fasi costruttive
127	1161PE03120501_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Casseri - Tavola 1 di 2
128	1161PE03120502_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Casseri - Tavola 1 di 2
129	1161PE03120503_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Armature - Tavole 1 di 3
130	1161PE03120504_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Armature - Tavole 2 di 3
131	1161PE03120505_00	Impianto idrovoro Taglio - Diversivo Scolo Pisani - Armature - Tavole 3 di 3
132	1161PE031301_00	Impianti elettrici - Planimetria di progetto
133	1161PE031302_00	Impianti elettrici - Adeguamento idrovoro Ca' Giovanelli
134	1161PE031303_00	Impianti elettrici - Edificio tecnico impianto di sollevamento nel F. Adige
135	1161PE031304_00	Impianti elettrici - Schema unifilare idrovoro Ca' Giovanelli
136	1161PE031305_00	Impianti elettrici - Schema unifilare edificio tecnico impianto di sollevamento nel F. Adige
137	1161PE031401_00	Particolari costruttivi generali - Tubazioni in cls e chiusini in ghisa
138	1161PE031402_00	Particolari costruttivi generali - Recinzioni e parapetti
139	1161PE031403_00	Particolari costruttivi generali - Scale alla marinara
140	1161PE031501_00	Rimodellamento morfologico - Planimetria e particolare attraversamento
141	1161PE031502_00	Rimodellamento morfologico - Sezioni
142	1161PE031503_00	Rimodellamento morfologico - Casseri e armature manufatto di attraversamento
143	1161PE040101_00	Gestione interferenze - Relazione
144	1161PE040102_00	Gestione interferenze - Planimetria
145	1161PE040201_00	Espropri - Relazione giustificativa indennità ed elenco ditte
146	1161PE040202_00	Espropri - Piano particellare Comune Pozzonovo - Foglio 22
147	1161PE040203_00	Espropri - Piano particellare Comune Pozzonovo - Foglio 25
148	1161PE040204_00	Espropri - Piano particellare Comune Anguillara Veneta - Foglio 9
149	1161PE040205_00	Espropri - Piano particellare Comune Boara Pisani - Foglio 11

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

150	1161PE040206_00	Espropri - Piano particolare Comune Anguillara Veneta - Foglio 12
151	1161PE050101_00	Capitolato speciale d'appalto - Norme generali
152	1161PE050102_00	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche
153	1161PE050103_00	Schema di contratto
154	1161PE0502_00	Cronoprogramma dei lavori
155	1161PE050301_00	Analisi prezzi unitari
156	1161PE050302_00	Elenco dei prezzi unitari
157	1161PE050303_00	Lista delle categorie di lavoro e forniture
158	1161PE050304_00	Computo metrico estimativo
159	1161PE050305_00	Quadro di incidenza della manodopera
160	1161PE0504_00	Quadro economico
161	1171PE0101_00	Piano di sicurezza e coordinamento Relazione generale
162	1171PE0102_00	Stima dei costi della sicurezza
163	1171PE0103_00	Cronoprogramma dei lavori
164	1171PE0104_00	Planimetria generale di cantiere
165	1171PE0105_00	Opera di presa da Scolo Navigale - Opera di presa dal mandracchio
166	1171PE0106_00	Botte Fiume Gorzone
167	1171PE0107_00	Canale scolmatore
168	1171PE0108_00	Botte Scolo Valcorba Botte/derivazione Scolo Sabbadina
169	1171PE010901_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige Vasca di carico
170	1171PE010902_00	Impianto di sollevamento nel F. Adige Edificio tecnico
171	1171PE0110_00	Manufatti in c.a.
172	1171PE0111_00	Planimetria delle opere con Fattori di Rischio
173	1171PE0112_00	Indicazioni BOB
174	1171PE0113_00	Fascicolo dell'opera
175	1161PE040101_01	Relazione gestione interferenze

➤ Il quadro economico del Progetto Esecutivo del 15/11/2021 per una spesa complessiva di € 36.960.000,00, di seguito riportato:

		Parziale [€]	Totale [€]
A	IMPORTO LAVORI		
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE	147 390.25	
2	OPERA DI PRESA DA MANDRACCHIO CA' GIOVANELLI	494 839.95	
3	OPERA DI PRESA DA SCOLO NAVEGALE	317 589.79	
4	BOTTE A SIFONE GORZONE	5 044 838.14	
5	CANALE SCOLMATORE	1 948 596.46	
6	BOTTE SCOLO VALCORBA	191 446.47	
7	BOTTE SCOLO SABBADINA	992 240.30	
8	DERIVAZIONE SCOLO SABBADINA	433 898.27	
9	CANALETTA 16° BACINO IRRIGUO BOARA PISANI	1 288.80	
10	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NEL FIUME ADIGE	11 972 749.25	
11	EDIFICIO TECNICO	297 067.90	
11	DIVERSIVO SCOLO PISANI	485 459.19	
12	RISOLUZIONE INTERFERENZA SP1	293 007.25	

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE del VENETO

 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
 O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022


IL SOGGETTO ATTUATORE

 Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
 del 22 maggio 2019

13	ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO CA' GIOVANELLI	828 448.72	
14	ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO TAGLIO	878 982.25	
15	SISTEMA DI GESTIONE E TELECONTROLLO	127 529.92	
A1	Totale lavori		24 455 372.91
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		1 175 675.79
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		25 631 048.70
		Parziale [€]	Totale [€]
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi (55 euro/kW su n°7 pompe da 400 kW e n°1 pompa da 75 kW + spese varie)		165 000.00
B2	Adeguamento dei sottoservizi esistenti (vedasi allegato 1)		148 456.88
B3	Spese tecniche:		1 791 824.70
b3.1	- progetto di fattibilità tecnica ed economica	70 000.00	
b3.2	- progetto definitivo e progetto esecutivo	272 698.04	
b3.3	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	38 789.91	
b3.4	- servizio di verifica progetto definitivo e progetto esecutivo	59 255.88	
b3.5	- direzione lavori	809 792.51	
b3.6	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	325 696.97	
b3.7	- collaudo tecnico amministrativo	215 591.39	
B4	Fornitura ed installazione n°2 teleidrometri su Fiume Gorzone e Fiume Adige		40 000.00
B5	Spese per caratterizzazioni, monitoraggio ambientale, attività di laboratorio		134 000.00
B6	Incentivo ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del d.lgs 50/2016 (1,5% su A)		384 465.73
B7	Espropri comprensivi di spese tecniche, notariali e arrotondamenti, spese di registrazione, valutazione e traslazione, rimborso spese Province di Padova e di Rovigo, ecc. (cfr. Elaborato 4.2.1)		1 433 701.46
B8	Spese per pubblicità, Contributo Autorità LL.PP., Commissione di gara		10 000.00
B9	IVA al 22% ed eventuali altre imposte su A, B1, B2, b3.1, B4, B6, B8		5 818 773.69
B10	INARCASSA al 4% + IVA al 22% (su b3.2, b3.3, b3.4, b3.5, b3.6, b3.7, B5)		424 612.69
B11	Imprevisti (4% su A)		973 979.85
B12	Arrotondamenti		4 136.30
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11 328 951.30
C	TOTALE A PROGETTO (A+B)		36 960 000.00

➤ il verbale di validazione del Progetto Esecutivo in data 22/03/2022, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento esprime un giudizio positivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

- di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare in sola linea tecnica il Progetto Esecutivo del 15/11/2021, validato dal Responsabile Unico del Procedimento con Verbale in data 22/03/2022 e completo degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, intitolato "Lavori di



REGIONE DEL VENETO

 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
 O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022


IL SOGGETTO ATTUATORE

 Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
 del 22 maggio 2019

interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica "Gorzon Inferiore" e "Gorzon Medio" ed il fiume "Adige" per una spesa complessiva di € 36.960.000,00 secondo il seguente quadro economico:

		Parziale [€]	Totale [€]
A	IMPORTO LAVORI		
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE	147 390.25	
2	OPERA DI PRESA DA MANDRACCHIO CA' GIOVANELLI	494 839.95	
3	OPERA DI PRESA DA SCOLO NAVEGALE	317 589.79	
4	BOTTE A SIFONE GORZONE	5 044 838.14	
5	CANALE SCOLMATORE	1 948 596.46	
6	BOTTE SCOLO VALCORBA	191 446.47	
7	BOTTE SCOLO SABBADINA	992 240.30	
8	DERIVAZIONE SCOLO SABBADINA	433 898.27	
9	CANALETTA 16° BACINO IRRIGUO BOARA PISANI	1 288.80	
10	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NEL FIUME ADIGE	11 972 749.25	
11	EDIFICIO TECNICO	297 067.90	
11	DIVERSIVO SCOLO PISANI	485 459.19	
12	RISOLUZIONE INTERFERENZA SP1	293 007.25	
13	ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO CA' GIOVANELLI	828 448.72	
14	ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO TAGLIO	878 982.25	
15	SISTEMA DI GESIONE E TELECONTROLLO	127 529.92	
A1	Totale lavori		24 455 372.91
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		1 175 675.79
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		25 631 048.70
B SOMME A DISPOSIZIONE			
		Parziale [€]	Totale [€]
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi (55 euro/kW su n°7 pompe da 400 kW e n°1 pompa da 75 kW + spese varie)		165 000.00
B2	Adeguamento dei sottoservizi esistenti (vedasi allegato 1)		148 456.88
B3	Spese tecniche:		1 791 824.70
b3.1	- progetto di fattibilità tecnica ed economica	70 000.00	
b3.2	- progetto definitivo e progetto esecutivo	272 698.04	
b3.3	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione	38 789.91	
b3.4	- servizio di verifica progetto definitivo e progetto esecutivo	59 255.88	
b3.5	- direzione lavori	809 792.51	
b3.6	- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	325 696.97	
b3.7	- collaudo tecnico amministrativo	215 591.39	
B4	Fornitura ed installazione n°2 teleidrometri su Fiume Gorzone e Fiume Adige		40 000.00
B5	Spese per caratterizzazioni, monitoraggio ambientale, attività di laboratorio		134 000.00
B6	Incentivo ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del d.lgs 50/2016 (1,5% su A)		384 465.73
B7	Espropri comprensivi di spese tecniche, notariali e arrotondamenti, spese di registrazione, valutazione e trascrizione, rimborso spese Province di Padova e di Rovigo, ecc. (cfr. Elaborato 4.2.1)		1 433 701.46
B8	Spese per pubblicità, Contributo Autorità LL.PP., Commissione di gara		10 000.00
B9	IVA al 22% ed eventuali altre imposte su A, B1, B2, b3.1, B4, B6, B8		5 818 773.69
B10	INARCASSA al 4% + IVA al 22% (su b3.2, b3.3, b3.4, b3.5, b3.6, b3.7, B5)		424 612.69
B11	Imprevisti (4% su A)		973 979.85
B12	Arrotondamenti		4 136.30

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11 328 951.30
C	TOTALE A PROGETTO (A+B)	36 960 000.00

- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al Progetto Esecutivo, al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

