



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA
LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

DETERMINA

Oggetto: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022
Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018,
annualità 2021.
Ordinanza Commissariale n.10 del 29/7/2021
LN145-2021-D-PD-188 - Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel
Comune di Correzzola.
CUP B27H21002460001
Liquidazione pagamento € 6.622,35 - per il rimborso del pagamento sostenuto
relativo all'IVA Certificato di Pagamento Straordinario n. 2 prot. n. 7500/7.1.5
(ex 33.1.23) del 19/07/2022 e Certificato di Pagamento Straordinario n. 3 prot.
n. 7501/7.1.5 (ex 33.1.23) del 19/07/2022 - CIG 8875064E7D.
Ditta COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.r.l. – C.F./P.I. 03963580281


IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile,

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che:

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;
- con Ordinanza n.10 del 29 luglio 2021 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.10/2021 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di Correzzola" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopraccitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai

sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- la suddetta Convenzione è confermata e prosegue la sua validità con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito dalla Regione del Veneto rappresentata dal soggetto responsabile individuato con O.C.D.P.C. n. 836/2022 nel Direttore, pro tempore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa come da schema di Atto novativo approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale n. 191 del 31/03/2022 e con deliberazione n. 82/2022 del 09/06/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica;

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori, alla realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con deliberazione 144/2019 del 5/9/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare i lavori in oggetto nei termini suddetti;
- con proprio Decreto n.1886 del 08/11/2021 si è stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori in oggetto mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020 e s.m.i., previa selezione degli operatori economici mediante apposito avviso pubblico da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, fissando in €858.185,66 oltre IVA l'importo massimo dei lavori da affidare;
- in data 20/12/2021 è stato sottoscritto contratto d'appalto, repertorio regionale n.1605, tra il Soggetto Attuatore e l'Operatore Economico Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. per l'importo contrattuale di € 825.470,06 oltre IVA;
- il Decreto Legge n.50/2022 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti), prevede il riconoscimento di un maggior importo derivante dall'applicazione della revisione prezzi, utilizzando il Prezzario della Regione Veneto per l'anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;
- la nota del Soggetto Attuatore n.5913 del 10/06/2022 comunica l'utilizzo dei ribassi d'asta della gara relativa all'appalto dei lavori e di altre somme a disposizione nel quadro economico per le finalità di cui al punto precedente;
- la determina del Soggetto Attuatore n. 6360 del 20/06/2022 approva il quadro economico e di assestamento n. 1 relativo ai lavori di "Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di Correzzola" con accantonamento nelle somme a disposizione degli importi dovuti per la compensazione prevista nel Decreto Aiuti;
- la determina del Soggetto Attuatore n.10145 del 06/10/2022 di approvazione della Perizia n. 1 prevede nelle somme a disposizione del quadro economico il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi secondo il D.L. 50/2022 e la L. n.197/2022 (legge di bilancio 2023);
- il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto al pagamento della fattura della Ditta Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. C.F./P.I.03963580281: Fatt. n. 05 in data 11 gennaio 2024 dell'importo complessivo di € 36.723,95 di cui € 6.622,35 per I.V.A. (22%) già liquidata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con mandato di pagamento n.251 del 06/02/2024;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 260.689.778,79 di cui all'Allegato A Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 3, colonna 2) come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;

VISTO:

- il SAL n. 2 a tutto il 18/03/2022 per l'importo di € 562.183,70 ed il Certificato di pagamento n. 2 del 30/03/2023 per il pagamento della rata n. 2 di € 205.500,34 oltre IVA;
- il SAL n. 3 a tutto il 01/07/2022 per l'importo di € 763.848,24 ed il Certificato di pagamento n. 3 del 19/07/2022 per il pagamento della rata n. 3 di € 200.656,22 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento straordinario n. 2 del 19/07/2022 di € 44.039,34 oltre IVA, di cui €39.427,15 corrisposto con le somme stanziato, disponibili, sul fondo ministeriale di cui all'art.1-septies del D.L. n. 73/2021;
- il Certificato di pagamento straordinario n. 3 del 19/07/2022 di € 20.776,05 oltre IVA, di cui €20.776,05 corrisposto con le somme stanziato, disponibili, sul fondo ministeriale di cui all'art.1-septies del D.L. n. 73/2021;
- la nota della Regione Veneto n. 0410916 del 31/07/2023 con la quale si dispone che a seguito della compensazione della revisione prezzi (D.L. 50/2022 – Decreto Aiuti), il pagamento della fattura emessa da Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. venga anticipato dal Consorzio per la somma relativa all'Impresa (imponibile) con le risorse ricevute dal MIT e in parte all'Erario (I.V.A.) con risorse proprie, queste ultime da chiedere a rimborso alla Struttura Regionale;
- che con nota n. 9614 del 21/12/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'erogazione del saldo pari al 50% dell'importo ammissibile di € 60.203,20 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01/2022-31/07/2022, accreditato nella tesoreria consortile in data 18/12/2023;

ACCERTATO che

- la Struttura Consorziale ha eseguito in data 28/02/2024 con esito positivo la verifica di regolarità fiscale e contributiva - D.U.R.C., come da documentazione presente agli atti;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede legale in Este – Via Augustea, 25 – C.F. 91022300288 dell'importo di € 6.622,35, quale rimborso delle spese già sostenute e documentate della parte relativa all'IVA come risultante dal sopraccitato mandato di pagamento n. 251 del 06/02/2024 relativamente ai lavori di "Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di Correzzola" aggiudicati all'Impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l., predisponendone i relativi ordinativi di pagamento mediante pagamento sul c/c indicato nell'apposita scheda dati anagrafici e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DETERMINA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare l'importo di € 6.622,35 al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede legale in Este – Via Augustea, 25 – C.F. 91022300288, quale rimborso per le spese già sostenute e documentate riferite all'IVA sulla fattura n. 05 del 11/01/2024, relativamente ai lavori di "Ripristino scarpate ed espurgo del Canale Altipiano nel Comune di Correzzola" Codice LN145-2021-D-PD-188 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021, n. intervento: 186 aggiudicati all'Impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.;

3. di allegare alla presente:
 - fattura e mandato di pagamento con cui il Consorzio ha liquidato la fattura dell'Impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.;
 - scheda dati anagrafici;
 - scheda posizione fiscale;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere , il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello

(f.to digitalmente)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: STEFANO VETTORELLO

Codice fiscale: VTTSFN62T31F382Q

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 04/03/2024 17:38:59 CET

Numero di serie del certificato di firma digitale: 12c04fe8fda13aaaa26315d6e99ba944

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

U
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002454 del 05/03/2024 Firmatario: STEFANO VETTORELLO