



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

## **Determina n. 922/33.1.19 del 30 gennaio 2023**

**Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020.**

**O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022**

**Ordinanza Commissariale n.4 del 21/4/2020**

**LN145-2020-558-PD-237 - Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano - Lavori complementari - Perizia di Variante n.1.**

**CUP J23H20000280001**

**Liquidazione pagamento € 203.577,58 - Certificato di Pagamento n.279/33.1.19 del 12/01/2023 - CIG 8874785842.**

**Ditta GIANNINI EMORE S.r.l. – C.F./P.I. 03333870362**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

#### **PREMESSO che**

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

#### **RICORDATO che:**

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- con Ordinanza n.4 del 21 aprile 2020 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.4/2020 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con O.C.D.P.C. n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n.141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- la suddetta Convenzione è confermata e prosegue la sua validità con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito dalla Regione del Veneto rappresentata dal soggetto responsabile individuato con O.C.D.P.C. n. 836/2022 nel Direttore, pro tempore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa come da schema di Atto novativo approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale n.

191 del 31/03/2022 e con deliberazione n. 82/2022 del 09/06/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica;

### **CONSIDERATO che**

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018, come integrato con l'O.C.D.P.C.n.601/2019, autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con proprio decreto n.1325 del 17/08/2021 si è approvato in linea tecnica ed economica la "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 14/07/2021 relativa all'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" dell'importo di € 1.200.000,00 assumendo idonea determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei relativi lavori complementari;
- con il suddetto Decreto n.1325 del 17/08/2021 si è stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori complementari mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito nella L. n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa selezione degli operatori economici mediante apposito avviso pubblico;
- in data 31/03/2022 è stato sottoscritto contratto d'appalto repertorio regionale n. 39741 tra il Soggetto Attuatore e l'Operatore Economico Giannini Emore S.r.l. per l'importo contrattuale di €264.691,99 oltre IVA;
- l'Operatore Economico Giannini Emore S.r.l. di Lama Mocogno (MO), in data 05/05/2022 prot.n. 4273, ha presentato richiesta per il subappalto all'impresa La Cittadella S.n.c. di Codevigo (PD), per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG8, per un importo pari a €79.400,00 di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza con pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.105, comma 13, del D.Lgs.n.50/2016, autorizzato con determina del Soggetto Attuatore n. 6736 del 30/06/2022;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità;

### **VISTO:**

- la Determina n.8259 del 09/08/2022 di liquidazione della fattura n. 1/11/29 in data 01 agosto 2022 dell'importo complessivo di €64.584,85 IVA inclusa relativa all'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori complementari, previsti nella Perizia di Variante n.1, relativi all'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano";
- il S.A.L. N. 1 a tutto il 15/12/2022 per l'importo di € 209.895,44 ed il Certificato di pagamento n. 1 del 12/01/2023 per il pagamento della rata n. 1 di € 166.866,87 oltre IVA;
- la fattura n. 1/11/1 in data 16 Gennaio 2023 della Ditta Giannini Emore S.r.l., con sede a Lama Mocogno (MO), Via Pangone, 8, P.IVA 03333870362 per l'importo complessivo di € 203.577,58 Iva compresa;

### **ACCERTATO che**

- la Struttura Consorziale ha eseguito in data 27/01/2023 con esito positivo la verifica di regolarità fiscale e contributiva, per entrambi gli operatori economici, come da documentazione presente agli atti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**DECRETA**

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
1. di quantificare in complessivi € 203.577,58 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Giannini Emore S.r.l., con sede in Via Pangone, 8 a Lama Mocogno (MO), C.F. /P.I. 03333870362 relativi allo Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 15/12/2022 dei lavori complementari, previsti nella Perizia di Variante n.1, relativi all'intervento "Ripristino scarpate della Fossa Monselesana nei Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e Tribano" - Codice LN145-2020-558-PD-237 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B - intervento n. 235;
2. di liquidare la fattura n. 1/11/1 in data 16 gennaio 2023 dell'importo complessivo di €203.577,58 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 116.866,87 a favore della ditta Giannini Emore S.r.l., con sede in Via Pangone, 8 a Lama Mocogno (MO), C.F. /P.I. 03333870362 per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 50.000,00 a favore della ditta La Cittadella S.n.c., con sede in Via Vallona n.98 a Codevigo (PD), C.F. /P.I. 01551830282 per la quota parte relativa all'imponibile;
  - di € 36.710,71 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di trasmettere, il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
  - la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
  - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Dr. Stefano Vettorello**  
**f.to digitalmente**